

検討委員会の令和6年度検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容
R6	第13回 4月25日	<ul style="list-style-type: none"> ● 合意形成プロセスについて ● 今後の検討スケジュール等について
	第14回 6月17日	<ul style="list-style-type: none"> ● モデル地域の選定等について
	第15回 7月30日	<ul style="list-style-type: none"> ● モデル地域での検討スキーム・スケジュールについて ● 論点の検討（支援教育） ● 今後の検討スケジュール等について
	第16回 10月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討（小中一貫校・小規模特認校） ● 与件の検討 ● モデル地域での検討状況について ● 整備指針（素案）について
	第17回 11月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案（仮）の検討① ● モデル地域での検討状況について ● 整備指針（素案）について
	第18回 1月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案（仮）の検討② ● モデル地域での検討結果について ● 今後の検討スケジュール等について
	第19回 2月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案（仮）の検討③ ● 地域別の検討スキームについて ● 整備指針（案）について
	第20回 3月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本計画の構成について ● 次年度以降の事業スキームについて
R7	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> R6年度中の進捗を踏まえて、基本計画の策定作業を行う （委員会は年5回程度実施予定） </div>	

モデル地域
での検討