

議案第 1 2 2 号

工事請負契約の変更について

令和 6 年 1 0 月 7 日に議決を経て締結した工事請負契約（旧内野醤油店耐震補強等改修工事）の内容の一部を次のように変更したいので、議会の議決を求める。

「契 約 金 額      2 1 8 , 5 5 9 , 0 0 0 円」を

「契 約 金 額      2 2 5 , 1 4 0 , 3 0 0 円」とする。

「工              期      契約に定める日から 5 1 1 日間」を

「工              期      契約に定める日から 6 9 4 日間」とする。

令和 7 年 1 1 月 2 8 日提出

小田原市長   加   藤   憲   一