

報告第11号

令和7年度小田原市水道事業会計予算 繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、
小田原市水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和8年5月21日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和7年度小田原市水道

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支弁 払 生 務 額	翌 繰 年 度 額
1 資本的支出	1 建設改良費	高田浄水場再整備事業 高設計建設業務	4,054,577,000	1,447,997,980	2,606,579,020
		中里配水管改良工事	100,800,000		100,800,000
		国府津配水管新設工事	36,900,000		36,900,000
		高田浄水場等真空ポンプ更新工事	2,981,000		2,981,000
計			4,195,258,000	1,447,997,980	2,747,260,020

事業会計予算繰越計算書

(単位 円)

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企 業 債	国県支出金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等			
2,597,000,000	9,390,000	189,020			本工事は、高田浄水場再整備事業の設計建設業務であります。設計業務に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
84,200,000	15,815,000	785,000			本工事は、基幹管路の更新工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
29,700,000		7,200,000			本工事は、下水道工事との合併工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
		2,981,000			本工事は、高田浄水場等真空ポンプの更新工事ですが、既設ポンプが故障し、早急に更新が必要になったため、年度内の完成が不可能になったものであります。
2,710,900,000	25,205,000	11,155,020			

建設改良費

事業名 高田浄水場再整備事業設計建設業務

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 第五期拡張事業費	工事請負費	4,054,577,000	1,447,997,980	2,606,579,020
計		4,054,577,000	1,447,997,980	2,606,579,020

事業名 中里配水管改良工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 配水施設整備事業費	工事請負費	100,800,000		100,800,000
計		100,800,000		100,800,000

事業名 国府津配水管新設工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 配水管新設改良費	工事請負費	36,900,000		36,900,000
計		36,900,000		36,900,000

資料

繰越調書

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
2,597,000,000	9,390,000	189,020		
2,597,000,000	9,390,000	189,020		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
84,200,000	15,815,000	785,000		
84,200,000	15,815,000	785,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
29,700,000		7,200,000		
29,700,000		7,200,000		

事業名 高田浄水場等真空ポンプ更新工事

科目	節	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 5 施設改良費	工事請負費	2,981,000		2,981,000
計		2,981,000		2,981,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
		2,981,000		
		2,981,000		