

報告第14号

令和7年度小田原市下水道事業会計予算 繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、
小田原市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和8年5月21日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和 7 年 度 小 田 原 市 下 水 道

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事 業 名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額		
1	資本的支出	1	建設改良費	内水浸水想定区域図作成業務委託	21,035,000	21,035,000	
				公共下水道第 2 工区工事及び公共下水道整備第 2 工区工事	52,090,000	11,622,025	40,467,975
				公共下水道第 3 工区工事及び公共下水道整備第 15 工区工事	60,254,000		60,254,000
				公共下水道整備第 10 工区工事	16,155,000		16,155,000
				東栢山・西栢山第一汚水幹線耐震診断業務委託	26,163,000		26,163,000
				第四号汚水幹線耐震診断業務委託	14,317,000		14,317,000
				西部第一号汚水幹線詳細設計業務委託	26,422,000		26,422,000
				公共下水道地震対策工事に伴う路面復旧工事（その 1）	12,757,000		12,757,000
				西部第二号汚水幹線地震対策工事	59,492,000		59,492,000
				公共下水道地震対策工事（その 1）	87,067,000		87,067,000
公共下水道地震対策工事（その 2）	50,743,000		50,743,000				

事業会計予算繰越計算書

(単位 円)

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	国県支出金	損益勘定留保資金等			
	7,194,400	13,840,600			本業務は、内水浸水想定区域図作成業務ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
28,400,000		12,067,975			本工事は、污水管渠整備工事ですが、水道管の漏水対応等に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
48,400,000	11,639,755	214,245			本工事は、污水管渠整備工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
16,100,000		55,000			本工事は、污水管渠整備工事ですが、施工業者の決定等に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
	10,901,000	15,262,000			本業務は、污水管渠耐震診断業務ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
	5,966,000	8,351,000			本業務は、污水管渠耐震診断業務ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
11,000,000	11,009,000	4,413,000			本業務は、污水管渠詳細設計業務ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
5,300,000	5,316,000	2,141,000			本工事は、路面復旧工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
24,700,000	24,788,000	10,004,000			本工事は、污水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
52,000,000	35,000,000	67,000			本工事は、污水管渠耐震化工事ですが、工事支障物の撤去に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
27,100,000	15,140,000	8,503,000			本工事は、污水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道地震対策工事（その3）	56,743,000		56,743,000
		公共下水道地震対策工事（その4）	45,134,000		45,134,000
		公共下水道地震対策工事（その5）	152,553,000		152,553,000
		公共下水道地震対策工事（その6）	47,927,000		47,927,000
		公共下水道地震対策工事（その7）	74,519,000		74,519,000
		公共下水道長寿命化工事（その1）	82,697,000		82,697,000
		公共下水道長寿命化工事（その2）	54,720,000		54,720,000
		公共下水道人孔蓋長寿命化工事	15,575,000		15,575,000
計			956,363,000	11,622,025	944,740,975

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	国県支出金	損益勘定留保資金等			
23,600,000	23,643,000	9,500,000			本工事は、汚水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
24,000,000	13,607,000	7,527,000			本工事は、汚水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
88,900,000	63,564,000	89,000			本工事は、汚水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
19,900,000	19,970,000	8,057,000			本工事は、汚水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
31,500,000	31,049,500	11,969,500			本工事は、汚水管渠耐震化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
54,700,000	23,139,000	4,858,000			本工事は、汚水管渠長寿命化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
38,200,000	7,341,000	9,179,000			本工事は、汚水管渠長寿命化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
6,400,000	6,520,000	2,655,000			本工事は、人孔蓋長寿命化工事ですが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能になったものであります。
500,200,000	315,787,655	128,753,320			

建設改良費

事業名 内水浸水想定区域図作成業務委託

科 目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	委 託 料	21,035,000		21,035,000
計		21,035,000		21,035,000

事業名 公共下水道第2工区工事及び公共下水道整備第2工区工事

科 目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	52,090,000	11,622,025	40,467,975
計		52,090,000	11,622,025	40,467,975

事業名 公共下水道第3工区工事及び公共下水道整備第15工区工事

科 目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	60,254,000		60,254,000
計		60,254,000		60,254,000

資料

繰越調書

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
	7,194,400	13,840,600		
	7,194,400	13,840,600		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
28,400,000		12,067,975		
28,400,000		12,067,975		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
48,400,000	11,639,755	214,245		
48,400,000	11,639,755	214,245		

事業名 公共下水道整備第10工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 管路建設費	工事請負費	16,155,000		16,155,000
計		16,155,000		16,155,000

事業名 東栢山・西栢山第一污水幹線耐震診断業務委託

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	委託料	26,163,000		26,163,000
計		26,163,000		26,163,000

事業名 第四号污水幹線耐震診断業務委託

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	委託料	14,317,000		14,317,000
計		14,317,000		14,317,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
16,100,000		55,000		
16,100,000		55,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
	10,901,000	15,262,000		
	10,901,000	15,262,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
	5,966,000	8,351,000		
	5,966,000	8,351,000		

事業名 西部第一号污水幹線詳細設計業務委託

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	委 託 料	26,422,000		26,422,000
計		26,422,000		26,422,000

事業名 公共下水道地震対策工事に伴う路面復旧工事（その1）

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	路 面 復 旧 費	12,757,000		12,757,000
計		12,757,000		12,757,000

事業名 西部第二号污水幹線地震対策工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	工 事 請 負 費	59,492,000		59,492,000
計		59,492,000		59,492,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
11,000,000	11,009,000	4,413,000		
11,000,000	11,009,000	4,413,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
5,300,000	5,316,000	2,141,000		
5,300,000	5,316,000	2,141,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
24,700,000	24,788,000	10,004,000		
24,700,000	24,788,000	10,004,000		

事業名 公共下水道地震対策工事（その1）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	87,067,000		87,067,000
計		87,067,000		87,067,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その2）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	50,743,000		50,743,000
計		50,743,000		50,743,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その3）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	56,743,000		56,743,000
計		56,743,000		56,743,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
52,000,000	35,000,000	67,000		
52,000,000	35,000,000	67,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
27,100,000	15,140,000	8,503,000		
27,100,000	15,140,000	8,503,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
23,600,000	23,643,000	9,500,000		
23,600,000	23,643,000	9,500,000		

事業名 公共下水道地震対策工事（その4）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	45,134,000		45,134,000
計		45,134,000		45,134,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その5）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	152,553,000		152,553,000
計		152,553,000		152,553,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その6）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	47,927,000		47,927,000
計		47,927,000		47,927,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
24,000,000	13,607,000	7,527,000		
24,000,000	13,607,000	7,527,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
88,900,000	63,564,000	89,000		
88,900,000	63,564,000	89,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
19,900,000	19,970,000	8,057,000		
19,900,000	19,970,000	8,057,000		

事業名 公共下水道地震対策工事（その7）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	74,519,000		74,519,000
計		74,519,000		74,519,000

事業名 公共下水道長寿命化工事（その1）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	82,697,000		82,697,000
計		82,697,000		82,697,000

事業名 公共下水道長寿命化工事（その2）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	54,720,000		54,720,000
計		54,720,000		54,720,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
31,500,000	31,049,500	11,969,500		
31,500,000	31,049,500	11,969,500		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
54,700,000	23,139,000	4,858,000		
54,700,000	23,139,000	4,858,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
38,200,000	7,341,000	9,179,000		
38,200,000	7,341,000	9,179,000		

事業名 公共下水道人孔蓋長壽命化工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 支 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	工 事 請 負 費	15,575,000		15,575,000
計		15,575,000		15,575,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等		
6,400,000	6,520,000	2,655,000		
6,400,000	6,520,000	2,655,000		