

令和 7 年度検討スケジュール（想定）

年度	日 程	内 容
R7	第 20 回 6 月 30 日	● 小中一貫教育について ● 基本計画の構成について
	第 21 回 8 月 6 日	● 前提条件について ● 地域別の配置案の検討①
	第 22 回 8 月 28 日	● 地域別の配置案の検討②（通学距離） ● 整備費シミュレーションについて
	第 23 回 10 月 17 日 AM （予定）	● 地域別の配置案の検討③ ● 基本計画（素案）について ● 今後のスケジュール等について
	第 24 回 11 月 18 日 AM （予定）	● 基本計画（素案）について
	第 25 回 12 月～1 月	● 基本計画（素案）について

諮問