

令和 7 年度検討スケジュール（想定）

年度	日 程	内 容
R7	第 20 回 6 月 30 日	● 小中一貫教育について ● 基本計画の構成について
	第 21 回 8 月 6 日	● 前提条件について ● 地域別の配置案の検討①
	第 22 回 8 月 28 日	● 地域別の配置案の検討②（通学距離） ● 整備費シミュレーションについて
	第 23 回 10 月 17 日	● 基本計画（素案）について ● 今後のスケジュール等について
	第 24 回 11 月 18 日	● 基本計画（素案）について ※配置案含む ● 今後のスケジュール等について
	第 25 回 1 月 26 日	● 基本計画（素案）について ● 今後のスケジュール等について
	第 26 回 2 月 10 日	● 基本計画（答申案）について ● 今後のスケジュール等について
	第 27 回 3 月 24 日	● 基本計画（答申案）について

諮問

答申

【今後について】

- ・答申を市長と共有。以降、市長部局と一体で、庁内検討※を行う。
- ※検討事項：内容のほか、パブコメ、公表の時期・スキームなど
- ・並行して、地域への説明会・意見交換会等を実施する。