

■御用米曲輪調査資料

- ① 史跡小田原城跡御用米曲輪調査一覧 R5～7年度
- ② 業務委託単価契約書
- ③ 現状変更承諾申請書
- ④ 県有財産（小田原城址公園）の現状変更について（回答）
- ⑤ 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書
- ⑥ 許可書
- ⑦ 現状変更承諾申請書 ※計画変更
- ⑧ 県有財産（小田原城址公園）の現状変更について（回答）
- ⑨ 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書 ※計画変更
- ⑩ 許可書
- ⑪ 発掘調査実施計画書及び業務指示書
- ⑫ 調査日報
- ⑬ 業務完了報告書
- ⑭ 国指定史跡の取り扱いについて

史跡小田原城跡御用米曲輪調査一覧

No.	調査原因	地点名	所在地	担当者	調査面積(※1)	委託先	委託料予定額	支払確定額	期間
1	史跡整備事業	史跡御用米曲輪第8次調査	小田原市城内900番3	佐々木	498㎡	A社	18,399,700	(※3)24,405,150	(※2)R5.5/15～R6.3/6
2	史跡整備事業	史跡御用米曲輪第9次調査	小田原市城内900番3	佐々木	1000㎡	A社	17,646,200	19,644,900	R6.6/10～R7.1/10
3	史跡整備事業	史跡御用米曲輪第10次調査	小田原市城内900番3	佐々木	850㎡	A社	26,541,900	25,872,000	R7.6/16～R8.3/31

※1 調査面積は、過去の調査範囲を含む

※2 途中休止期間を含む

※3 地中レーダー探査業務が不要となったため600万を流用

業務委託単価契約書

業 務 件 名	令和7年度小田原市内発掘調査補助業務委託（単価契約）		
業 務 場 所	小田原市の指定する場所（小田原市内全域）		
業 務 期 間	令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで		
単価契約金額表	別紙「令和7年度小田原市内発掘調査補助業務委託単価表」のとお		
支 払 の 条 件	☐ 別紙「契約金額の分割支払表」のとお ☒ 無		
契 約 保 証 金	☐ 現 金 ☐ 有価証券	円 円	☐ 保険加入 ☒ 免 除

上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、発注者及び受注者がそれぞれ電子署名を行い、各自当該電磁的記録を保有する。

令和7年（2025年）4月1日

発注者 小田原市萩窪300番地
小田原市長 加藤 憲

受注者

令和 7 年度小田原市内発掘調査補助業務委託単価表

種 別	規 格	単 位	単 価
作 業 員		人／日	26, 000円
バックホウ (オペレーター付き)	0.2m ³ 級	台／日	52, 000円
	0.1m ³ 級	台／日	48, 000円
同 回 送	0.2m ³ 級	回	41, 000円
	0.1m ³ 級	回	39, 000円
ダンプカー	4t	台／日	40, 000円
	2t	台／日	39, 000円
高所作業車	12m	台／日	57, 000円
ただし、上記の単価には、取引にかかる消費税及び地方消費税は含まないものとする。			

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添の仕様書に従いこれを履行しなければならない。

2 この契約書及び仕様書に明示されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

ただし、軽微なものについては、受注者は、発注者又は第4条の規定による監督員の指示に従うものとする。

(権利義務の譲渡等)

第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

(再委託等)

第3条 受注者は、委託業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、委託業務の一部を第三者に請け負わせるときは、書面による発注者の承諾を得なければならない。

(監督員)

第4条 発注者は、委託業務について、自己に代わって指揮・監督を行わせるための監督員を置くものとする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議。

(2) 仕様書に基づく履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾。

(3) 仕様書に基づく日程の管理、立会い、履行の状況の検査。

(監督員の立会い)

第5条 受注者は、水中、地中、その他の委託業務で、完了後に外部から検査できないものは、監督員の立会いを受けて施行しなければならない。

(委託業務の変更、中止等)

第6条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し又は委託業務を一時中止し若しくは打ち切ることができる。この場合、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損失を受けたときは、発注者は、その損失を補償しなければならない。補償額は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

(期間の延長)

第7条 受注者は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して期間の延長を求めなければならない。その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(損失の負担)

第8条 委託業務の処理に関し生じた損失（第三者に及ぼした損失を含む。）は、この契約に定めがあるもののほか、受注者の負担とする。ただし、その損失の発生が発注者の責に帰する理由による場合は、この限りでない。

(業務完了報告書の提出)

第9条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。

(契約金の支払)

第10条 受注者は、前条の規定による業務完了報告書を提出したときは、所定の手続に従って契約金の支払を請求することができる。この場合の契約金額は、種別ごとに契約単価に実施数量を乗じた額の合計に、取引に係る消費税及び地方消費税（1円未満の端数が発生する場合は切捨て）の額を加算した金額とする。本契約において、契約期間の中途に消費税率が改定された場合、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方消費税法の規定により算出し、種別ごとに契約単価に実施数量を乗じた額の合計に、完了日における税率を乗じて得た金額である。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払うものとし、契約保証金がある場合は返還する。

(履行遅滞の場合における違約金)

第11条 受注者の責に帰する事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあるときは、発注者は受注者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。

2 前項の違約金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。ただし、発注者が既成部分について検査を行い使用した部分があるときは、これに相応する金額を契約金額から控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。

3 違約金は、契約金額、契約保証金その他受注者に支払うべき一切の債務と相殺することができる。

(発注者の解除権)

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

(1) 受注者又はその使用人等に不正行為があったとき。

- (2) 業務が著しく遅延したとき。
- (3) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
- (4) 業務内容が著しく誠意を欠くと認められるとき。
- (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

- 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
- (1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
 - (2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
 - (3) 受注者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 - (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
 - (5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
 - (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催促をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
 - (7) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
 - (8) その他関係法令に違反し、営業の全部又は一部の停止又は廃止等の措置がとられたとき。

3 前2項の規定により契約を解除した場合、受注者は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。

4 第1項及び第2項の規定により契約を解除したときは、発注者は、履行済みの部分について相当と認める金額を支払うものとする。

第13条 発注者は、公用又は公益のため、その他やむを得ない事由により契約を履行させることができないときは、この契約を解除することができる。

2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。

3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

- (1) 第6条の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
- (2) 第6条の規定による業務の履行の中止期間が委託期間の3分の2以上に達したとき。

3 第12条第4項及び前条第3項の規定は、前2項の規定により契約が解除された場合に準用する。

(暴力団等排除に係る解除)

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じて、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

- (1) 受注者が個人である場合には、その者が、小田原市暴力団排除条例（平成23年小田原市条例第29号。以下本条において「条例」という。）第2条第3号に定める暴力団員又は第4号に定める暴力団員等（以下本条及び次条において「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
- (2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
- (3) 受注者又は役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。））、又は支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第16条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。

3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第17条 受注者又はその使用人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第18条 受注者又はその使用人は、この契約による業務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる事項を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第19条 受注者は、この契約書及び仕様書に明記していない場合であっても、この契約の履行上必要なものは、発注者の指示に従ってこれを行い、その費用を負担しなければならない。

(補則)

第20条 この契約書に定めのない事項については、小田原市契約規則（昭和39年小田原市規則第22号）の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別 添（第18条関係） 特記事項

（総則）

第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他の法令等を遵守し、この契約により取り扱う場合は、個人情報の管理について、発注者と同等の措置を講じなければならない。

（報告等）

第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になった場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。

（個人情報の保管）

第3条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を毀損、又は滅失することのないよう、個人情報の安全な保管を図らなければならない。

（秘密の保持等）

第4条 受注者は、この契約により知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（個人の権利利益の保護）

第5条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵すことのないように図らなければならない。

（目的外使用の禁止）

第6条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を、本契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

令和7年度小田原市内発掘調査補助業務委託仕様書

本仕様書は、小田原市教育委員会が行う発掘調査業務の円滑かつ適切な実施のために業務の内容を示すものであり、受注者は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）を尊重し、契約書に定めるもののほか、本仕様書に従い業務を履行しなければならない。

1 目的

小田原市（以下「発注者」という。）が埋蔵文化財発掘調査を実施するのに伴い、その調査に必要な重機、作業員等を確保し、調査業務の円滑な遂行を補助することを目的とする。

2 業務場所

発注者の指定する場所（小田原市内全域）

3 業務期間

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

4 業務概要

- (1) 試掘調査は、埋蔵文化財の有無及び包蔵状況を確認するための小規模な発掘調査である。1件1日を基本とするが、調査面積によって数日間で1件を実施する場合がある。調査方法は、原則として幅2m、長さ3mのトレンチを数箇所設定して行う。
- (2) 本格調査は、埋蔵文化財の記録保存を行うための発掘調査である。必要に応じた面積について1件あたり作業日30日を基本とするが、調査面積等によって日数は増減する場合がある。

5 数量及び単価

- (1) 別表1「令和7年度発掘調査補助業務委託予定調査数」による。ただし、調査件数は、過去の年間実績を参考にしたものであり、実際の数量を保証するものではない。
- (2) 受注者が複数にわたる場合は、神奈川県西部での作業実績等に基づき、発注者が受注者に作業の依頼を行う。
- (3) 単価には、諸経費を含むものとする。
- (4) 諸経費には、別表2「本業務委託において使用する用具等の標準」に掲げる発掘作業に係る掘削用具・測量用具等、発掘現場の掘削前作業・安全管理作業・衛生管理作業に係る機材等の経費を含むものとする。

6 業務内容

受注者は、次の業務を一括して受託し、発注者の行う発掘調査を支援すること。ただし、発注者が必要ないと指示したものを除く。

- (1) 発掘作業に係る必要な作業員、機械類の確保

- (2) 作業員、機械類の運転者・取扱者（以下「重機オペレーター」という。）の雇用及び労務管理
- (3) 発掘作業に係る剣スコップ、移植コテ等の掘削用具、スタッフ、レベル等の測量用具（別表2）の用意・保守点検
- (4) 発掘現場の掘削前作業のためのアスファルトカッター、チェーンソー、草刈機等（別表2）の用意・保守点検
- (5) 発掘現場の安全管理作業のためのネットフェンス、水中ポンプ、発電機等（別表2）の用意・保守点検
- (6) 発掘現場の衛生管理作業のための仮設トイレ、仮設テント等（別表2）の用意・保守点検
- (7) 作業員を用いた以下の作業
 - ア 遺構、遺物等の発掘調査作業
 - イ 記録図面作成及び測量補助
 - ウ 記録写真撮影補助
 - エ 発掘調査現場の安全管理
 - オ 発掘調査現場の衛生管理のための整理、清掃
- (8) 重機オペレーターを用いたバックホウ（平爪に限る）による掘削、発生土処理及び埋戻し
- (9) ダンプトラックによる発生土運搬
- (10) 発生土の搬出・搬入時における交通誘導などの安全管理
- (11) 発生土を埋戻しまで仮置きするための場所の確保
- (12) 高所作業車の操作
- (13) その他、発注者が指示する事項

7 作業員及び重機オペレーター

- (1) 受注者は、上記6(7)および(8)の作業について以下の条件を満たす者により行わせること。
 - ア 作業員および重機オペレーターは、発掘現場における作業工程・手順を理解し、基本的な発掘調査の用語が理解できること。
 - イ 本業務は、バックホウ操作や出土品の取り扱い等において、通常の土木工事と異なる細心の注意と特殊な技術経験・知識を要する専門性の高い作業であるため、作業員及び重機オペレーターは作業内容について十分理解したうえ、適切な取り扱いができること。
 - ウ 業務に従事する作業員のうちの半数以上の者は、6箇月以上の発掘作業経験を有し、かつ以下の技能を有すること。
 - ・遺物包含層・遺構覆土等、土層の違いを識別できる
 - ・土器・石器等の遺物を識別できる
 - ・遺物を損傷、混同、紛失しない等、適切な取り扱いができる
 - ・鋤簾・移植ゴテによる精査ができる
 - ・レベルによる計測ができる
 - ・平面図・土層断面図の作成補助（コンベックスを用いた計測）ができる
 - エ 作業員及び重機オペレーターのうち、1名は作業員の監理者として発掘現場に

原則として常駐し、作業員の取りまとめを行うこと。監理者は実質1年以上の発掘作業経験を有すること。

オ 作業員及び重機オペレーターのうち1名は、発掘現場の安全管理に必要な機材の取り扱いに精通していること。

カ 上記ウ～オはそれぞれ兼務が可能とする。

キ 重機オペレーターは、遺跡を傷つけないように重機で数 cm 単位の鋤取りができ、凹凸のない掘削ができる者とする。

(2) 作業員および重機オペレーターは小田原市内での発掘調査経験を有することが望ましい。

(3) 受注者は、監理者及び作業員の経験を記載した従事者名簿(様式1)を契約後速やかに発注者に提出すること。なお、記載内容に追加・変更のあった場合は、随時名簿の更新手続きを行うこと。

(4) 発注者は作業員や重機オペレーターの技術等が上記(1)を満たしていないと判断した場合は、受注者に対して要員の変更を指示することができる。

(5) 受注者は重機オペレーターを作業員と兼務させてはならない。

8 作業日及び作業時間

(1) 作業員及び重機等が発掘調査に携わる作業日及び作業時間は、原則として次のとおりとする。

ア 作業日は、原則として土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く発注者が受注者に予め指示する日とする。

イ 雨天等の場合は、受注者が発注者に連絡をし、作業の実施について指示を受けること。

ウ 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

エ その他定めのない事項については、労働基準法のほか関係法令を遵守すること。

オ 発掘調査日が不定期なため、緊急を要する作業日が生じた場合でもできる限りその対応に努めること。

9 支払い金額

(1) 支払い金額は、業務完了報告書、令和7年度市内発掘調査補助業務委託単価表に基づくものとする。

(2) 支払い金額は、令和7年度市内発掘調査補助業務委託単価表に記載の単価に実施数量を乗じた額の合計に、取引に係る消費税及び地方消費税(1円未満の端数が発生する場合は切捨て)の額を加算した金額とする。

10 その他

(1) 業務の処理は、発注者及び受注者で相互に協力し、その執行に万全を期するものとする。

(2) 本仕様書に定めない事項及び疑義を生じた事項については、発注者と受注者が誠意をもって協議するものとする。

別表 1

令和7年度発掘調査補助業務委託予定調査数

1 試掘調査（1件当たり）

	種 別	員 数	備考
1	作業員	2 人 (1 日あたり 2 人)	1 日 1 人以上の者は 6 箇月以上の発掘作業経験者
2	0.1 m ³ バックホウ	1 台	1 日 1 台 平爪、クローラ型平積み 0.1 m ³ 、排出ガス対策型・低騒音型、運転手・燃料込み
3	同回送	2 回	片道 1 回 60km
4	調査期間	1 日	

試掘調査 46 件

2 本格調査（1件当たり）

	種 別	員 数	備考
1	作業員	120 人 (1 日あたり 4 人)	1 日 2 人以上の者は 6 箇月以上の発掘作業経験者
2	0.2 m ³ バックホウ	6 台	1 日 1 台 平爪、クローラ型平積み 0.2 m ³ 、排出ガス対策型・低騒音型、運転手・燃料込み
3	同回送	4 回	片道 1 回 60km
4	2 t ダンプ	3 台	1 日 1 台 ディーゼル 2t 積み、運転手・燃料込み
5	4 t ダンプ	3 台	1 日 1 台 ディーゼル 4t 積み、運転手・燃料込み
6	高所作業車	1 台	1 日 1 台 揚程 12m 運転手・燃料込み
7	調査期間	30 日	

本格調査 8 件

3 史跡御用米曲輪（1件当たり）

	種 別	員 数	備考
1	作業員	500 人 (1 日あたり 4 人)	1 日 2 人以上の者は 6 箇月以上の発掘作業経験者
2	0.2 m ³ バックホウ	31 台	1 日 1 台 平爪、クローラ型平積み 0.2 m ³ 、排出ガス対策型・低騒音型、運転手・燃料込み
3	同回送	6 回	片道 1 回 60km
4	2 t ダンプ	35 台	1 日 1 台 ディーゼル 2t 積み、運転手・燃料込み
5	高所作業車	2 台	1 日 1 台 揚程 12m 運転手・燃料込み
6	調査期間	125 日	

範囲確認調査 1 件

本業務委託において使用する用具等の標準

名称	数量	名称	数量
〔発掘作業〕		〔掘削前作業〕	
剣スコップ	作業員数と同数	アスファルトカッター	臨機に※
角スコップ	作業員数と同数	チェーンソー	臨機に※
穴あきスコップ	作業員数と同数	草刈機	臨機に※
鋤簾	作業員数と同数	草刈鎌	適宜
移植コテ	作業員数と同数以上	〔安全管理作業〕	
ツルハシ	適宜	ブルーシート（防水シート）	適宜
箕	適宜	土のう袋	適宜
竹ヘラ	適宜	トン袋	臨機に※
中華お玉・柄杓	適宜	コンパネ	適宜
ねじり鎌	適宜	単管パイプ	適宜
三角鎌	適宜	クランプ類	適宜
根切りはさみ	適宜	ネットフェンス	適宜
のこぎり	適宜	番線	適宜
一輪車	適宜	工具一式	適宜
手簀	適宜	ハンマー（大・小）	適宜
ヘルメット	作業員数と同数	足場板	適宜
手袋類	作業員数と同数	トラロープ（支柱含む）	適宜
バケツ	適宜	水中ポンプ（ホース含む・2インチ以上）	臨機に※
じょうろ	適宜	水中ポンプ（ホース含む・2インチ以上・センサー付き）	臨機に※
ブラシ（馬毛ブラシ）	適宜	発電機	臨機に※
霧吹き	適宜	延長コード（ドラムコード）	臨機に※
スポンジ	適宜	安全带	臨機に※
亀の子タワシ	適宜	仮設電気	臨機に※
脚立	適宜	敷鉄板	臨機に※
園芸用脚立	適宜	樹脂製敷板	臨機に※
ビニールロープ	適宜	交通安全誘導員	臨機に※
はしご	適宜	〔衛生管理作業〕	
ピンホール	適宜	ポリタンク	適宜
エスロンテープ	適宜	仮設トイレ	適宜
スタッフ	適宜	仮設テント	適宜
カメラ三脚	適宜	竹簀	適宜
レベル	適宜		
光波測距儀	適宜		
ベルトスリング	適宜		
発生土置場	適宜		
発生土置場積込み重機	適宜		
埋め戻し時のタンパ締固め	適宜		
埋め戻し時の碎石等充填	臨機に※		

※本業務委託の場所・作業に応じて必要となる場合に使用するもの。

課長	副課長	係長	担当者	月
				日

業 務 完 了 報 告 書

令和 年 月 日

小 田 原 市 長 様

住 所

氏 名

印

次のとおり報告します。

- 1 件 名
- 2 作業場所 小田原市
- 3 作業日時 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
- 4 作業内容
- 5 使用器材等

項 目		数 量	金 額
作 業 員		のべ 人	円
バックホウ (オペレーター付き)	0.2m ³ 級	のべ 台	円
	0.1m ³ 級	のべ 台	円
同 回 送	0.2m ³ 級	のべ 回	円
	0.1m ³ 級	のべ 回	円
ダンプカー	4t	のべ 台	円
	2t	のべ 台	円
高所作業車		のべ 台	円
小 計			円
消費税及び地方消費税額 (10%)			円
合 計			円

様式1

従事者名簿

令和 年 月 日現在

No.	ふりがな 氏名	従事開始 年月日	経験年数		作業員	重機オペ レーター	監理者
1			年	箇月			
2			年	箇月			
3			年	箇月			
4			年	箇月			
5			年	箇月			
6			年	箇月			
7			年	箇月			
8			年	箇月			
9			年	箇月			
10			年	箇月			
11			年	箇月			
12			年	箇月			
13			年	箇月			
14			年	箇月			
15			年	箇月			
16			年	箇月			
17			年	箇月			
18			年	箇月			
19			年	箇月			
20			年	箇月			
21			年	箇月			
22			年	箇月			
23			年	箇月			
24			年	箇月			
25			年	箇月			

※作業員のうち半数以上は、6箇月以上の発掘作業経験を有し、仕様書7-(1)-エを満たすこと

※発掘作業の際は、重機オペレーターは作業員と兼務しないこと。

※監理者は、実質1年以上の発掘作業経験を有すること。

様式1

従事者名簿

令和7年4月1日 現在

No.	ふりがな 氏名	従事開始 年月日	経験年数	作業員	重機オペ レーター	監理者
1		平成28年4月1日	9年	○	○	○
2		平成28年5月1日	8年	○	○	○
3		平成28年1月13日	9年	○	○	○
4		平成29年2月6日	8年	○	○	○
5		平成30年6月26日	6年	○	○	○
6		令和2年2月1日	5年	○	○	
7		令和2年9月1日	4年	○	○	○
8		令和2年10月1日	4年	○	○	○
9		令和4年7月10日	2年	○	○	
10		令和5年7月24日	1年	○	○	○
11		令和6年6月1日	0年	○	○	
12		平成29年7月10日	7年	○		○
13		平成27年6月15日	9年	○		
14		平成29年1月1日	8年	○		
15		平成29年1月1日	8年	○		
16		平成29年1月1日	8年	○		
17		平成29年1月1日	8年	○		
18		平成29年1月1日	8年	○		
19		平成29年2月16日	8年	○		
20		平成29年3月6日	8年	○		
21		平成29年3月6日	8年	○		
22		平成30年6月12日	6年	○		
23		平成31年4月9日	5年	○		
24		令和1年10月1日	5年	○		
25		令和1年10月1日	5年	○		

※作業員のうち半数以上は、6箇月以上の発掘作業経験を有し、仕様書7-(1)-エを満たすこと。

※発掘作業の際は、重機オペレーターは作業員と兼務しないこと。

※監理者は、実質1年以上の発掘作業経験を有すること。

従事者名簿

令和7年4月1日 現在

No.	ふりがな 氏名	従事開始 年月日	経験年数	作業員	重機オペ レーター	監理者
26		令和1年10月1日	5年	○		
27		令和1年10月1日	5年	○		
28		令和1年10月7日	5年	○		
29		令和2年1月27日	5年	○		
30		令和2年1月27日	5年	○		
31		令和2年1月27日	5年	○		
32		令和2年2月3日	5年	○		
33		令和2年4月6日	4年	○		
34		令和2年7月7日	4年	○		
35		令和2年8月1日	4年	○		
36		令和2年8月24日	4年	○		
37		令和2年11月2日	4年	○		
38		令和2年11月9日	4年	○		
39		令和2年11月16日	4年	○		
40		令和2年12月14日	4年	○		
41		令和2年12月14日	4年	○		
42		令和2年12月21日	4年	○		
43		令和3年6月1日	3年	○		
44		令和3年6月1日	3年	○		
45		令和3年6月1日	3年	○		
46		令和3年6月7日	3年	○		
47		令和3年7月19日	3年	○		
48		令和3年7月19日	3年	○		
49		令和3年11月15日	3年	○		
50		令和4年4月4日	2年	○		

※作業員のうち半数以上は、6箇月以上の発掘作業経験を有し、仕様書7-(1)-エを満たすこと。

※発掘作業の際は、重機オペレーターは作業員と兼務しないこと。

※監理者は、実質1年以上の発掘作業経験を有すること。

従事者名簿

令和7年4月1日 現在

No.	ふりがな 氏名	従事開始 年月日	経験年数	作業員	重機オペ レーター	監理者
51		令和4年5月10日	2年	○		
52		令和4年10月11日	2年	○		
53		令和4年10月24日	2年	○		
54		令和5年10月2日	1年	○		
55		令和6年1月15日	1年	○		
56		令和6年5月1日	0年	○		
57		令和6年5月13日	0年	○		
58		令和6年5月21日	0年	○		
59		令和6年5月27日	0年	○		
60		令和6年6月3日	0年	○		
61		令和6年7月1日	0年	○		
62		令和6年10月1日	0年	○		
63		令和7年4月1日	0年	○		
64		令和7年4月14日	0年	○		
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						

※作業員のうち半数以上は、6箇月以上の発掘作業経験を有し、仕様書7-(1)-エを満たすこと。

※発掘作業の際は、重機オペレーターは作業員と兼務しないこと。

※監理者は、実質1年以上の発掘作業経験を有すること。


現状変更承諾申請書

令和5年2月2日

神奈川県知事 黒岩祐治 殿

借受人 住所 小田原市荻窪300

氏名 小田原市長 守屋輝彦



次のとおり借受財産の現状を変更したいので、関係書類を添えて申請します。

1 借受財産の表示

- (1) 名 称 小田原城址公園
- (2) 所 在 地 小田原市城内900番3
- (3) 種 類 ☒土地 ☐建物 ☐その他
- (4) 数量(面積、延長等) 約1,066.24㎡

2 変 更 箇 所 小田原市城内900番3の一部 (別添図面のとおりに)

3 理 由 史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期整備検討に係る史跡 現状変更判断のために発掘調査を実施するため

4 その他必要事項



(文化庁文化財課史跡整備係)

0465-33-1718

図 現状変更申請位置図





図 国指定史跡小田原城跡申請地点現況公図




財経第1843号

令和5年2月15日

小田原市長 守屋 輝彦 様

神奈川県知事 黒岩 祐治



県有財産（小田原城址公園）の現状変更について（回答）

令和5年2月2日付け文財第379号で申請のありました標記の件については、申請のとおりに承諾します。

なお、現状変更は、文化庁からの現状変更許可証の交付を受けて以降に実施することとし、現状変更後速やかに、事業実施前及び事業実施後の写真並びに文化庁から交付された現状変更許可証の写しを提出してください。

問合せ先

総務局財産経営部財産経営課

調整グループ 大西

電話：045-210-2510（内線 6806）

ファクシミリ：045-210-8811

史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書

文財第391号

令和 5 年 2 月 8 日


文化庁長官 様

申請者

住 所 神奈川県小田原市荻窪 3 0 0

氏 名 小田原市長 守屋 輝彦

(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)



次のとおり現状変更等をしたいので、文化財保護法第125条第1項の規定並びに特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条及び同規則第2条の規定により関係書類等を添えて申請します。

1	史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称	史跡 小田原城跡
2	指 定 年 月 日	昭和34年 5 月 29 日
3	史跡、名勝又は天然記念物の所在地	神奈川県小田原市城内900-3
4	所有者の氏名又は名称及び住所	神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通 1
5	権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所	
6	管理団体がある場合の名称及び事務所の所在地	小田原市 神奈川県小田原市荻窪 3 0 0
7	管理責任者がある場合の氏名及び住所	
8	許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地	小田原市長 守屋輝彦 神奈川県小田原市荻窪 3 0 0
9	史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等を必要とする理由	本申請は、現在史跡整備を進めている史跡小田原城跡御用米曲輪について、整備内容を検討するにあたり、戦国期御用米曲輪の空間構成を把握するため、発掘調査を行うものです。本調査は、整備内容を検討する御用米曲輪戦国期整備検討部会から、申請箇所の発掘調査を要するとの諮問を受け、当市文化財課にて実施します。

10	現状変更等の内容及び実施の方法	調査区は約1,066㎡で実施する。戦国期遺構を確認した時点で掘削をやめる。	
11	現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき史跡、名勝又は天然記念物への影響に関する事項	今回の行為は、史跡整備にともなう戦国期遺構の空間構成を確認するための発掘調査であり、基本的に遺構を確認した時点で掘削をやめるため、地下の遺構に与える影響は小さいと判断される。また、調査の結果を見て史跡に影響がないよう整備内容を決定し、そのデータは将来の史跡整備に資するものであるため、長期的に見ても史跡の保存に資することができる。	
12	現状変更等の着手及び終了の予定時期	着手：現状変更許可日 終了：令和8年3月31日予定	
13	現状変更等に係る地域の地番	神奈川県小田原市城内900-3	
14	現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地	試掘実施者：小田原市	
15	埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合の事項	発掘担当者	(氏名) 土屋 健作 (住所) 小田原市荻窪300番地 (経歴) 小田原市文化財課学芸員・日本考古学協会会員
		出土品の処置に関する希望	
16	その他参考となるべき事項	本件は令和5年度国庫補助事業（申請中）にて、実施する。	
17	添付する書類、図面及び写真	① 現状変更等の設計仕様書及び設計図 ② 現状変更等に係る地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 ③ 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真 ④ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料 ⑤ 所有者の承諾書（許可申請者が所有者以外の者である場合） ⑥ 占有者の承諾書（許可申請者が権原に基づく占有者以外の者である場合） ⑦ 管理団体がある場合の意見書（許可申請者が管理団体以外の者である場合） ⑧ 管理責任者がある場合の意見書（許可申請者が管理責任者以外の者である場合） ⑨ 発掘担当者の発掘担当承諾書（許可申請者が発掘担当者以外の者である場合）	

※ 添付書類の欄は、該当する番号を○で囲んでください。

※ 現状変更等に係る工事内容の法量(面積、延長、幅、深さ、径、数量、その他)を具体的に記載してください。(別紙立ても可)

※ 整備に係る現状変更等において、整備委員会等を設置し、その助言・指導に基づく場合には、委員会等名簿を添付してください。

図 現状変更申請位置図






図 国指定史跡小田原城跡申請地点現況公図



令和5年度御用米曲輪発掘調査位置（予定）

舗装・施設平面図 (S = 1:800)



発掘調査範囲（予定）

令和5年度トレンチ位置（予定）

区分	項目	備考
0000	道路	
0100	河川	
0200	公園	
0300	緑地	
0400	農地	
0500	住宅	
0600	商業	
0700	工業	
0800	公共施設	
0900	その他	
1000	敷地	
1100	敷地	
1200	敷地	
1300	敷地	
1400	敷地	
1500	敷地	
1600	敷地	
1700	敷地	
1800	敷地	
1900	敷地	
2000	敷地	
2100	敷地	
2200	敷地	
2300	敷地	
2400	敷地	
2500	敷地	
2600	敷地	
2700	敷地	
2800	敷地	
2900	敷地	
3000	敷地	
3100	敷地	
3200	敷地	
3300	敷地	
3400	敷地	
3500	敷地	
3600	敷地	
3700	敷地	
3800	敷地	
3900	敷地	
4000	敷地	
4100	敷地	
4200	敷地	
4300	敷地	
4400	敷地	
4500	敷地	
4600	敷地	
4700	敷地	
4800	敷地	
4900	敷地	
5000	敷地	
5100	敷地	
5200	敷地	
5300	敷地	
5400	敷地	
5500	敷地	
5600	敷地	
5700	敷地	
5800	敷地	
5900	敷地	
6000	敷地	
6100	敷地	
6200	敷地	
6300	敷地	
6400	敷地	
6500	敷地	
6600	敷地	
6700	敷地	
6800	敷地	
6900	敷地	
7000	敷地	
7100	敷地	
7200	敷地	
7300	敷地	
7400	敷地	
7500	敷地	
7600	敷地	
7700	敷地	
7800	敷地	
7900	敷地	
8000	敷地	
8100	敷地	
8200	敷地	
8300	敷地	
8400	敷地	
8500	敷地	
8600	敷地	
8700	敷地	
8800	敷地	
8900	敷地	
9000	敷地	
9100	敷地	
9200	敷地	
9300	敷地	
9400	敷地	
9500	敷地	
9600	敷地	
9700	敷地	
9800	敷地	
9900	敷地	

工事名	平成20年度史跡小田原城跡御用米曲輪江戸町整地実施設計		
図面種別	舗装・施設平面図		
縮尺	1:800	図面番号	全案中第案
施工箇所	小田原市 城内 地内		
設計年月	平成 31 年 3 月		
製図	係長	設計	製図
監査	係長	設計	監査
小田原市 文化財課			

現況写真



4 文 庁 第 5 0 1 2 号

小田原市長

令和5年2月8日付けで申請のあった史跡小田原城跡の現状変更（発掘調査）を文化財保護法（昭和25年法律第214号）第125条第1項の規定によって許可します。

ただし、実施に当たっては、神奈川県文化財担当部局の指導を受けてください。

なお、許可された期間の延長が必要な場合には、事前に期間変更届を提出して承認を受けてください。

また、軽微な仕様（材質、色、形状）の変更であって、文化財に配慮したものをを行う場合には、事前に計画変更書を提出して承認を受けてください。

令和5年3月17日

文化庁長官 都 倉 俊 一

現 状 変 更 承 諾 申 請 書

令和5年8月15日

神奈川県知事 黒岩祐治 殿

借受人 住所 小田原市荻窪300

氏名 小田原市長 守屋輝彦

次のとおり借受財産の現状を変更したいので、関係書類を添えて申請します。

1 借受財産の表示

- | | |
|----------------|---|
| (1) 名 称 | 小田原城址公園 |
| (2) 所 在 地 | 小田原市城内900番3 |
| (3) 種 類 | ☒ 土地 ☐ 建物 ☐ その他 |
| (4) 数量(面積、延長等) | 約5,500㎡ |

2 変 更 箇 所 小田原市城内900番3の一部 (別添図面のとおりに)

3 理 由 令和5年2月8日付け4文庁第5012号で現状変更許可を受けた史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期整備検討に係る史跡現状変更について、当初申請では十分な情報が得られず、発掘調査範囲を追加するため
なお、当初申請時の採寸に誤りがあったため、当初申請時の図面における一辺の長さを変更している

4 その他必要事項

(文化部文化財課史跡整備係)

0465-33-1718

図 現状変更申請位置図






図 国指定史跡小田原城跡申請地点現況公図



令和5年度御用米曲輪発掘調査位置（予定）


舗装・施設平面図 (S = 1:800)



凡例	項目	備考
0001	石垣基礎	
0002	石垣基礎	
0003	石垣基礎	
0004	石垣基礎	
0005	石垣基礎	
0006	石垣基礎	
0007	石垣基礎	
0008	石垣基礎	
0009	石垣基礎	
0010	石垣基礎	
0011	石垣基礎	
0012	石垣基礎	
0013	石垣基礎	
0014	石垣基礎	
0015	石垣基礎	
0016	石垣基礎	
0017	石垣基礎	
0018	石垣基礎	
0019	石垣基礎	
0020	石垣基礎	

工事名	平成30年度史跡小田原城跡御用米曲輪工戸間整備事業設計		
図面種別	舗装・施設平面図		
縮尺	1:800	図面番号	全案中第案
施工箇所	小田原市 城内 地内		
設計年月	平成31年3月		
製図	係長	設計	監製
小田原市 文化財課			

鋪裝・施設平面図 (S = 1:800)



工 事 名	平成30年度直営小田原市建設局米田地区緑化工事整備事業施設付									
図面種別	縮装、施設平面図									
縮 尺	1:800		図面番号		全 葉 中 第 葉					
施工箇所	小田原市 域内 地内									
設計年月	平成 31 年 3 月									
設計係	係 長		設 計		製 図		照 査			
	小田原市 文化部 文化財課									

現況写真




写真1 変更前



写真1 変更後

現況写真




写真2 変更後




写真3 変更後




財 経 第 1446 号

令和5年8月24日

小田原市長 守屋 輝彦 様

神奈川県知事 黒岩 祐治



県有財産（小田原城址公園）の現状変更について（回答）

令和5年8月15日付け文財第1302号で申請のありました標記の件については、申請のとおり承諾します。

なお、現状変更は、文化庁からの現状変更許可証の交付を受けて以降に実施することとし、現状変更後速やかに、事業実施前及び事業実施後の写真並びに文化庁から交付された現状変更許可証の写しを提出してください。

問合せ先

総務局財産経営部財産経営課

調整グループ 吉田

電話：045-210-1111（内線 6806）


ファクシミリ：045-210-8811

文財第 1627 号
令和 5 年 10 月 5 日

文化庁長官 殿

住 所：神奈川県小田原市荻窪 300 番地

申請者：小田原市長 守屋 輝彦 印



現状変更の計画変更書の提出について

令和 5 年 3 月 17 日付け 4 文庁第 5012 号で別添のとおり許可された現状変更については、許可時の条件に基づき、文化財保存の観点から、やむを得ずに以下のとおり計画の内容変更をする必要がありますので、計画変更について承認くださいますようお願いいたします。

- 1 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
史跡小田原城跡
- 2 所有者の氏名又は名称及び住所
神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大通 1
- 3 現状変更の申請内容
史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期整備に伴う発掘調査
- 4 現状変更の計画を変更する理由
整備内容を検討するにあたり、現況では戦国期御用米曲輪の空間構成を把握するための十分な情報が得られておらず、発掘調査対象範囲を広げる必要があるため。
- 5 現状変更に係る地域の地番
神奈川県小田原市城内 900-3
- 6 許可されていた期間及び期間変更後の期間
許可された期間 令和 5 年 3 月 17 日から令和 8 年 3 月 31 日
変更後の期間 令和 5 年 3 月 17 日から令和 8 年 3 月 31 日

7 申請者が所有者等以外の場合

今回の変更について土地所有者の承諾を得ています。

8 管理団体がある場合

小田原市 神奈川県小田原市荻窪300

9 その他に添付することが必要な資料

- ・変更前・変更後の変更内容が確認できる図面等
- ・計画内容を変更する必要が生じた軽微な仕様に関する資料
- ・現状変更に係る地域の現状写真
- ・許可書の写し

20

史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書

文財第1627号

令和 5 年 10 月 5 日

文化庁長官 様

申請者

住 所 神奈川県小田原市荻窪300

氏 名 小田原市長 守屋 輝彦

(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

次のとおり現状変更等をしたいので、文化財保護法第125条第1項の規定並びに特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条及び同規則第2条の規定により関係書類等を添えて申請します。

1	史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称	史跡 小田原城跡
2	指 定 年 月 日	昭和34年 5 月 29 日
3	史跡、名勝又は天然記念物の所在地	神奈川県小田原市城内900-3
4	所有者の氏名又は名称及び住所	神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通 1
5	権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所	
6	管理団体がある場合の名称及び事務所の所在地	小田原市 神奈川県小田原市荻窪300
7	管理責任者がある場合の氏名及び住所	
8	許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地	小田原市長 守屋輝彦 神奈川県小田原市荻窪300
9	史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等を必要とする理由	本申請は、現在史跡整備を進めている史跡小田原城跡御用米曲輪について、整備内容を検討するにあたり、戦国期御用米曲輪の空間構成を把握するため、発掘調査を行うものです。本調査は、整備内容を検討する御用米曲輪戦国期整備検討部会から、申請箇所の発掘調査を要するとの諮問を受け、当市文化財課にて実施します。

10	現状変更等の内容及び実施の方法	調査区は約6,600㎡を対象とする。全域を発掘するのではなく、遺構が残存していると想定される範囲に限定して調査を進める。	
11	現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき史跡、名勝又は天然記念物への影響に関する事項	今回の行為は、史跡整備にともなう戦国期遺構の空間構成を確認するための発掘調査であり、基本的に遺構を確認した時点で掘削をやめるため、地下の遺構に与える影響は小さいと判断される。また、調査の結果を見て史跡に影響がないよう整備内容を決定し、そのデータは将来の史跡整備に資するものであるため、長期的に見ても史跡の保存に資することができる。	
12	現状変更等の着手及び終了の予定時期	着手：現状変更許可日 終了：令和8年3月31日予定	
13	現状変更等に係る地域の地番	神奈川県小田原市城内900-3	
14	現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地	試掘実施者：小田原市	
15	埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合の事項	発掘担当者	(氏名) 佐々木 健策 (住所) 小田原市荻窪300番地 (経歴) 小田原市文化財課学芸員
		出土品の処置に関する希望	
16	その他参考となるべき事項	本件は、令和5年2月8日付けで小田原市長 守屋輝彦より現状変更許可申請が行われ、同年3月17日付け4文庁第5012号で現状変更（発掘調査）の許可を受けている（別添資料参照）。	
17	添付する書類、図面及び写真	① 現状変更等の設計仕様書及び設計図 ② 現状変更等に係る地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 ③ 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真 ④ 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料 ⑤ 所有者の承諾書（許可申請者が所有者以外の者である場合） ⑥ 占有者の承諾書（許可申請者が権原に基づく占有者以外の者である場合） ⑦ 管理団体がある場合の意見書（許可申請者が管理団体以外の者である場合） ⑧ 管理責任者がある場合の意見書（許可申請者が管理責任者以外の者である場合） ⑨ 発掘担当者の発掘担当承諾書（許可申請者が発掘担当者以外の者である場合）	

※ 添付書類の欄は、該当する番号を○で囲んでください。

※ 現状変更等に係る工事内容の法量(面積、延長、幅、深さ、径、数量、その他)を具体的に記載してください。
(別紙立て可)

※ 整備に係る現状変更等において、整備委員会等を設置し、その助言・指導に基づく場合には、委員会等名簿を添付してください。

図 現状変更申請位置図





図 国指定史跡小田原城跡申請地点現況公図




施設平面図 (S = 1:800)

(S = 1:800)



発掘調査範囲 (予定)

令和5年度トレンチ位置 (予定)




凡例	項目	備考
〇〇〇〇〇〇	石像軀體	
〇〇〇〇〇〇	石像底座	
〇〇〇〇	特殊供出附裝表(付式)	供出表参照
〇〇〇〇	投針附裝表	
一一一	刀座附裝表零件	
一一一	口一寸指	
一一一	起落防止指	
一一一	附帶表	
一一一	練習器	
〇〇〇〇〇〇	練習用皮	

工事名	平成30年度史跡小田原城跡利用米曲工戸別基礎築造設計				
図面種別	鋪装・施設平面図				
縮尺	1:800	図面番号	全葉中 第 葉		
施工箇所	小田原市 城内 地内				
設計年月	平成 31 年 3 月				
張長	体裁	設計	製図	照査	

小田原市 文化部 文化財課

鋪裝・施設平面図

發掘調査範圍
(今回変更)
面積：約6,600㎡
過年度調査範圍



大別	項目	備考
88888	石建縣井	
88882	石建保田	
88881	特選樹造藥(江 ^ノ 杉)	(江ノ上、上野郡)
88883	杉製鋼板	
11	741超斷面型木材	
11	ローヤ板	
11	柱造防止板	
11	樹香灰	
11	樹香8	
88888	鐵製階段	

工 事 名	平成30年度厚小田原商船埠用米船格工用設備要施設設計				
図面種別	鋪装・施設平面図				
縮 尺	1:800	図面番号	全 装 中 第 装		
施工箇所	小田原市 城内 地内				
設計年月	平成 31 年 3 月				
張 表	枚 表	設 計	製 図	照 査	

小田原市 文化部 文化財課

※当初申請時の寸法が誤っていたため、修正している。

現況写真




写真1 変更前



写真1 変更後

現況写真




写真2 変更後




写真3 変更後



5 文 庁 第 3 9 3 2 号

小田原市長

令和 5 年 1 0 月 5 日 付けで計画変更書の提出のあった史跡小田原城跡の現状変更（発掘調査）については、計画内容の変更を承認します。

なお、許可された期間の延長が必要な場合には、事前に期間変更届を提出して承認を受けてください。

また、軽微な仕様（材質、色、形状）の変更であって、文化財に配慮したものを行う場合には、事前に計画変更書を提出して承認を受けてください。

令和 5 年 1 2 月 4 日

文化庁長官 都 倉 俊 一

史跡小田原城跡御用米曲輪第 10 次調査に伴う発掘調査実施計画書（案）

小田原市教育委員会

令和 7 年(2025 年) 4 月 14 日

史跡小田原城跡御用米曲輪第10次調査に伴う発掘調査実施計画書（案）

1 調査地の名称

史跡小田原城跡御用米曲輪

2 調査の目的

現在史跡整備を進めている史跡小田原城跡御用米曲輪について、今後の整備内容を検討するにあたり、御用米曲輪戦国期整備検討部会から、戦国期の御用米曲輪の空間構成を把握する必要があるとの諮問を受けた。そのため、本調査は、戦国期遺構の残存が想定される範囲において、発掘調査を小田原市文化財課にて実施するものである。

3 所在地及び所有者

所在地 小田原市城内 900 番 3

所有者 神奈川県横浜市中区日本大通 1 番
神奈川県知事 黒岩祐治

4 調査面積

約 545 m²

5 調査主体及び調査担当者

小田原市教育委員会

小田原市文化財課文化財課 佐々木 健策


6 調査期間

令和 7 年（2025 年） 6 月 16 日～令和 7 年（2025 年） 1 月 19 日（予定）

7 予 算 合計 29,160,959 円


内 訳

報酬	1,528,506 円		
調査補助員 A	@12,131 円×1 人×126 日	=	1,528,506 円
職員手当等	585,987 円		
共済費	297,066 円		
旅 費	72,500 円		
旅費	@ 14,500 円×1 人×5 箇月	=	72,500 円
需用費	135,000 円		
消耗品費	135,000 円		
委託料	26,541,900 円		
作業員合計	@26,000 円×のべ 868 人	=	22,568,000 円
内訳	作業員 @26,000 円×7 人×112 日	=	20,384,000 円
	作業員（諸作業）@26,000 円×84 人	=	2,184,000 円
0.2m ³ バックホウ	@52,000 円×1 台×18 日	=	936,000 円
同回送	@41,000 円×1 台×2 回	=	82,000 円
2t ダンプカー	@39,000 円×1 台×11 日	=	429,000 円
高所作業車	@57,000 円×1 台×2 日	=	114,000 円
消費税	10%	=	2,412,900 円
	合計	=	26,541,900 円



調査地

第9次調査範囲



積算根拠

A	調査面積(調査)	調査	420.0 m ²
A'	調査面積(表土のみ)	表土のみ	125.0 m ²
		計	545.0 m ²

第10次調査の新規トレンチ調査。9次調査区の西側を約545.0m²(21.8m×25m)の範囲とする。また、うち約125m²(5m×25m)は既調査範囲であるため、1.0mまでの表土掘削とする。

掘削深度は、既調査範囲の成果を踏まえ、地表下170cmとする。内訳は、表土100cm、近代遺構10cm、包含層10cm、近世遺構20cm、包含層5cm、中世遺構25cmである。

残土は搬出せず、場内に仮置きする。

戦国部会開催時など、調査成果の検討に時間を要するため、埋戻しは行わない。

1. 表土掘削

a	表土掘削深度(調査)		1 m
a'	表土掘削深度(表土のみ)		1 m
b	掘削土量(調査)	A * a	420.0 m ³
b'	掘削土量(表土のみ)	A' * a'	125.0 m ³
b''	掘削土量	b + b'	545.0 m ³
c	0.2m ³ バックホウの日当たり施工量		32 m ³ /日
d	0.2m ³ バックホウ	b'' / c	18 台
e	置場までの距離		0.2 km
f	2tダンプ運送日数		50 m ³ /日 (DID 無 0.2 km以下)
g	2tダンプ(b/f)		11 台
h	標準稼働作業員数		7 人
i	作業日数		18 日
①	作業員のべ人数	h * i	126 人

2. 遺構調査(近代)

j	掘削深度		0.1 m
k	掘削土量	A * j	42.0 m ³
l	遺構掘削歩掛		0.4 m ³ /人日
h	標準稼働作業員数		7 人
m	作業日数	k / l / h	15 日
②	作業員のべ人数	h * m	105 人

3. 包含層掘削

n	掘削深度		0.1 m
o	掘削土量	A * n	42.0 m ³
p	包含層掘削I(稀)歩掛		0.9 m ³ /人日
h	標準稼働作業員数		7 人
q	作業日数	o / p / h	7 日
③	作業員のべ人数	h * q	49 人

4. 遺構調査(近世)

r	掘削深度		0.2 m
s	掘削土量	A * r	84.0 m ³
l	遺構掘削歩掛		0.4 m ³ /人日
h	標準稼働作業員数		7 人
t	作業日数	s / l / h	30 日
④	作業員のべ人数	h * t	210 人

5. 包含層掘削

u	掘削深度		0.05 m
v	掘削土量	A * u	21.0 m ³
p	包含層掘削I(稀)歩掛		0.9 m ³ /人日
h	標準稼働作業員数		7 人
w	作業日数	v / p / h	4 日

⑤ 作業員のべ人数

$h * w$ 28 人

6. 遺構調査(中世)

x 掘削深度

0.25 m

y 掘削土量

$A * x$ 105.0 m³

l 遺構掘削歩掛

0.4 m³/人日

h 標準稼動作業員数

7 人

z 作業日数

$y / l / h$ 38 日

⑥ 作業員のべ人数

$h * z$ 266 人

7. 記録作成作業

⑦ 遺構掘削に係る作業員総数

② + ④ + ⑥ 581 人

⑧ 包含層掘削 I に係る作業員総数

③ + ⑤ 77 人

⑨ 記録作業員人数(⑤の30%+⑥の10%)

182 人

8. 諸作業

⑩ 表土掘削を除く作業員人数

⑦ ~ ⑨ 840 人

⑪ 諸作業作業員人数

⑩ の 10% 84 人

9. 作業期間

⑫ 作業員総数

⑦ + ⑧ + ⑪ 742 人

aa 人力作業日数

⑫ / 7 106 日

ab 雨天予備日

aa / 6 18 日

ac 作業期間(i+aa+ab)

142 日

10. 集計

作業員

① + ⑫ 868 人

0.2m³バックホウ

d 18 台

2tダンプ

11 台

9A

[illegible]

史跡小田原城跡御用米由輪発掘調査工程表

[illegible]

10月

[illegible]

史跡小田原城跡御用米由輪発掘調査工程表

[illegible]

四

10/143

業務指示書

令和 7 年（2025 年） 月 日





小 田 原 市
文 化 財 課 長

次のとおり指示いたします。

1 件 名	史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期整備に伴う発掘調査
2 履行場所	小田原市城内 900 番 3
3 作業日時	令和 7 年（2025 年） 6 月 16 日 ～令和 8 年（2026 年） 1 月 19 日
4 使用機械 作業員数	作 業 員 のべ 868 人 0.2 m ³ バックホウ 1 台×18 日 同 回 送 1 台×2 回 2 t ダンプカー 1 台×11 日 高 所 作 業 車 1 台×2 日
5 備 考	

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 6 月 16 日 (月 曜日) 天 候 晴 水	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調 査 内 容	草刈り 調査区の設定 調査準備				
所 見					
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()			
	作業員	7名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年6月17日 (火曜日) 天候 晴れ		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	調査前写真撮影 表土掘削					
所見	トレンチ側で1B1T・2Tの痕跡を検出した。					
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2m ³ 級 5台()	0.1m ³ 級 1台()			
		0.2m ³ 級 回送 回()	0.1m ³ 級 回送 1回()			
	ダンプ・高所作業車	2tダンプ 台() 4tダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	5名()				
備考	<p>略図</p> <p>0 5 10m 1/60</p>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年6月18日 (水曜日) 天候 晴れ	課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	・表土ハギ ・オ1箇の検出・精査 ・全測図の作成 ・オ1箇のレベルング				
所見	・報告書名オ15・16・21トレンチの痕跡を確認した。 オ1次調査、オ1・2トレンチ及び4号蔵跡、検出トレンチ同等。				
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()	台() 回()	
備考	略図				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年 6月 19日 (本曜日) 天 候 晴れ		課 長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調 査 内 容	草刈り 発生土の整理					
所 見						
調査 補助員						
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	6名()				
備 考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和7年6月20日 (金曜日) 天候 晴れ	課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	オI面の写真撮影 オI面のレベルック オI面の掘ッ下 オI面隅の硬化面の検出				
所見					
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	6名()			
備考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年6月23日 (月曜日) 天候 くもり		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調査内容	<p>全体を掘り下す 硬化石の検出作業 オーストラリアの再掘削</p>					
所見						
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	5名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年6月24日 (火曜日) 天候 くもり		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調査内容	・全体のリフト下り ・オ15号トレンチの再掘削					
所見						
調査 補助員						
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ / 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	5名()				
備考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年6月25日 (水曜日) 天候 雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	雨天中止					
所見						
補助員 調査						
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					




史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 6 月 26 日 (木 曜 日) 天 候 (晴)		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調 査 内 容	発土の整理 オ15号トレンチの再掘削 草刈り					
所 見						
調 査 補 助 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	4 名()				
備 考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年6月27日 (金曜日) 天候 晴れ	課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	・ 全体へ掘り下げ ・ 15、21、22号トレンチの再掘削 ・ 発生土の移動				
所見					
補助員 調査					
作業員 発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ / 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()			
	作業員	6名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 6 月 30 日 (月曜日) 天候 晴水		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調査内容	<p>・金体の掘り下がり</p> <p>・オ21・22号トレンチの再掘削</p>					
所見						
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 1台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	5名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 7 月 1 日 (火曜日) 天候 晴れの雨	課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	・全体・掘り下ろし・清掃 ・断面・写真撮影 ・発出土の移動				
所見					
調査補助員	松本 為吾				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 1 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	5 名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月2日 (水曜日) 天候 くもり		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	発土の移動					
所見						
補助員	調査	松本 琢音				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	5名()				
備考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
3 (小田原市城内900番3)

令和7年7月10日 (木曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴小					  	
調査内容	発出土の移動 草刈り、環境整備					
所見						
調査補助員	松本 秀吉					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 (台())		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 1台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	5 名()				
備考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年 7月 4日 (金曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	・北面の写真撮影 ・北面図作成 ・北面の掘り下げ					
所見						
補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	5名()				
備考	略図					



史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 7 月 7 日 (月 曜 日) 天 候 くも		課 長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調 査 内 容	全体への掘り下り 遺構確認					
所 見						
補 助 員						
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ / 台() 4t ダンプ 台() 12m 高所作業車 台()				
	作業員	5 名()				
備 考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月8日 (火曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調査内容	全体の下り					
所見						
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 1台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	5名()				
備考	<p>略図</p>  <p>0 8m 6/10</p>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月9日 (水曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	全体の下下 道精確認					
所見						
補助員 調査	松本 芳彦					
発掘 作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	5 名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年7月10日 (木曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	飛土の移動 草刈り					
所見						
補助員	調査	松本 琢音				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ / 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
作業員	名()					
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月11日 (金曜日) 天候 くも	課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
調査内容	全体を面下げ 道橋確認 21号トレンチの瓦を取り上げ				
所見	既調査の際、21号トレンチで出土し、出土状況を記録して埋め戻していた瓦を取り上げた。				
調査補助員	松本 啓吾				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月14日 (月曜日) 天候 晴れ	課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
調査内容	発掘土の整理 21号トレンチの瓦取りより 明日・明後日の雨対策				
所見					
調査補助員	松本 琴音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3.)

令和7年7月15日 (火曜日) 天候 雨		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調査内容	雨天中止					
所見						
補助員	調査					
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 7 月 16 日 (水曜日) 天 候 雨		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調 査 内 容	雨天中止					
所 見						
補 助 員 調 査						
作 業 員 発 掘						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月17日 (土曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴水		(印)	(印)	/	(印)	(印)
調査内容	他業務のため現場作業中止					
所見						
調査 補助員						
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月18日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	他業務のため、現場作業中止					
所見						
補助員	調査					
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月22日 (火曜日) 天候 晴れ		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	和1号トレンチの瓦検出作業 発出土の整理					
所見	和1号トレンチからは多量の瓦が出た。完了率も高いことから、 全体の検出作業を進める。					
補助員	調査員 松本 秀吾					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月23日 (水曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	瓦の検出作業 金網の回収 養生土の移動					
所見						
補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年7月24日 (水曜日) 天候 晴小		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	茶は土の移動 草刈)					
所見						
補助員 調査						
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					



史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 7 月 28 日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (鈴本)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	草刈り (本日の現場定規のための現場作業中)					
所見						
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					




史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年 7月 28日 (月曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調 査 内 容	現場作業中止					
所 見						
補 調 助 査 員						
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車
	作業員	名()				
備 考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 7 月 29 日 (火曜日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	瓦の検出作業				
所 見					
補 助 員 調 査					
作 業 員 発 掘					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()			
	作業員	名()			
備 考	略図				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 7 月 30 日 (水曜日) 天 候 晴 水		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	遺構確認 瓦の検出作業					
所 見	本日 津波警報発表あり					
調 査 補 助 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 1 日 (金曜日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・4号蔵北側 瓦検出作業 ・1号土坑掘削 ・遺構検出作業 ・遺構掘削					
所 見	第9次調査で検出したかわらけ廃棄土坑の延長となる土坑(1号土坑)を確認。					
調 査 補 助 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月4日 (月曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	草刈り					
所見						
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台(), 4t ダンプ 台(), 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月5日 (火曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	1号土坑の掘り下げ 瓦の検出作業					
所見						
補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月6日 (水曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	1号土坑掘り下げ 2号土坑掘削 4号蔵北側瓦の検出作業					
所見	2号土坑は、全体に焼土を含んでいる					
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図  S=1/500					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 5 月 7 日 (木曜日) 天候 晴入	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	1~8号エ坑の命名・手帳・断面図・断面写真作成 1~12号 pit の " " " " " "				
所見					
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和7年8月8日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	草刈り					
所見						
補助員 調査						
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 12 日 (火曜日) 天 候 雨のち曇		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
					  	
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・水抜き ・4号蔵北側瓦の検出作業 					
所 見						
補 調 助 査 員						
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	8 名()				
備 考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">S-4/500</p>					

4号蔵北側瓦集中(西)


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

(65)
13~15



3人

18~29


5人

令和7年8月13日 (水曜日) 天候 曇	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当 
調査内容	・遺構検出作業 (ピット13~52, 土坑9~32) ・遺構掘削作業				
所見					
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	3名()			
備考	略図  $S = 1/500$				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 14 日 (木曜日) 天 候 曇		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ Pit 13~26 の命名, 遺構掘削, セクション図作成 ・ 土坑 9~30 の命名, 遺構掘削 					
所 見						
補 調 助 査 員	松本 翔希					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	3 名()				
備 考	略図  S = 1/500					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 15 日 (金曜日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・ Pit13～52 の命名、並構掘削、セクション図作成、土層断面写真撮影 ・ 土坑の掘削、セクション図作成、土層断面写真撮影				
所 見					
調 査 補 助 員	松本 碧音				
発 掘 作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	3 名()			
備 考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月18日 (日曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 			
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削作業 ・遺構セクション図の作成 ・写真撮影 ・4号蔵北側の瓦集中の検出作業 ・平面図作成 								
所見									
調査補助員	松本 賢吾								
発掘作業員									
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()						
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()						
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()					
	作業員	5名()							
備考	略図  <table border="1" data-bbox="523 1523 845 1886"> <tr> <td>15T</td> <td>井</td> <td>16T</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">S = 1/500</p>						15T	井	16T
15T	井	16T							


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月19日 (火曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削作業 ・遺構セクション図の作成 ・写真撮影 ・4号版北側の瓦集中の検出作業 ・平面図作成 					
所見						
調査補助員	松本 晃一					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	5名()				
備考	略図  $S = 1/500$					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 20 日 (水曜日)		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者						
天 候 晴					 							
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削作業 ・遺構セクション図の作成 ・写真撮影 ・4号蔵 北側の瓦集中の検出作業 ・平面図作成 											
所 見												
補 調 助 査 員	松田 雅彦											
作 発 業 掘 員												
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()									
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()									
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()								
	作業員	5名()										
備 考	略図  <table border="1" data-bbox="486 1512 821 1881"> <tr> <td>15T</td> <td>24T</td> <td>16T</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">8 = 1/500</p>						15T	24T	16T			
15T	24T	16T										

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 27 日 (木曜日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 								
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 遺構掘削作業 ◦ 遺構セクション図の作成 ◦ 写真撮影 ◦ 4号蔵北側瓦集中の検出作業 ◦ 平面図作成 													
所 見														
補 助 員 調 査														
作 業 員 発 掘														
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()												
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()												
	作業員	5 名()												
備 考	略図  <table border="1" data-bbox="494 1523 965 1892"> <tr> <td>15T</td> <td>井</td> <td>16T</td> <td>井</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 150px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">S = 1/500</p>						15T	井	16T	井				
15T	井	16T	井											


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 8 月 22 日 金 未 曜 日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 				
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削 ・遺構セクション図の作成 ・写真撮影 ・4号蔵北側の瓦集中の検出作業 									
所 見										
補 調 助 査	松本 翠音									
作 発 業 掘										
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()					
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()					
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()				
	作業員	5 名()								
備 考	略図  <table border="1" data-bbox="550 1523 1013 1881"> <tr> <td>15T</td> <td></td> <td>16T</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">S=1/500</p>						15T		16T	
15T		16T								

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月25日 (月曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調査内容	<p>・4号蔵北側の瓦集中の検出作業</p> <p>・写真清掃</p>					
所見	<p>4号蔵北側の瓦集中で検出される瓦は平瓦が多く見受けられる。南東隅で検出した瓦集中土坑内では残りの良い丸瓦が多く見られる。</p>					
調査補助員	松本 碧音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	5名()				
備考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月26日 (火曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	・写真清掃 ・遺構掘削					
所見						
補助員	調査					
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	5名()				
備考	略図 <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> $S = \frac{1}{500}$ </div> </div>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年8月 ²⁷ 26 日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者				
天候 晴		(印)	(印)	(印)	(印)	(印)				
調査内容	・写真撮影(第1面全景写真, 個別遺構写真) ・平面図作成 ・4号蔵北側の瓦の取り上げ									
所見	4号蔵北側の瓦の取り上げ, 薄いアスファルトの床, 築年の定かたない。									
補助員	調査	松本 孝治								
	発掘									
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()							
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()							
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()						
作業員	5名()									
備考	略図:  <table border="1" data-bbox="478 1523 973 1904"> <tr> <td>15T</td> <td></td> <td>16T</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">S = 1/500</p>						15T		16T	
15T		16T								

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和7年8月28日 (木曜日) 天・候 曇のち晴		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者								
														
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・4号蔵北側の瓦の取り上げ ・個別遺構の写真撮影 ・遺構掘削(20号土坑) ・平面図作成 													
所見														
補助員	松本 啓希													
発掘作業員														
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()											
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()											
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()										
	作業員	5名()												
備考	<p>略図</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>15T</td> <td>21T</td> <td>16T</td> <td>21T</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">○ 20号土坑</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right;">スケール 1/500</p>						15T	21T	16T	21T		○ 20号土坑		
15T	21T	16T	21T											
	○ 20号土坑													


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年8月29日 (金曜日) 天候 晴れ		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者				
										
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・個別遺構写真撮影 ・平面図作成 ・4号蔵北側の瓦の取り上げ ・遺構掘削 									
所見										
補助員	調査									
	発掘									
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()							
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()							
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()						
	作業員	り 名()								
備考	<p>略図</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">15T</td> <td style="width: 120px; height: 150px;"></td> <td style="width: 30px; text-align: center;">16T</td> <td style="width: 120px; height: 150px;"></td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">S=1/500</p>						15T		16T	
15T		16T								

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年9月1日 (月曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 				
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・4号蔵北側瓦の取り上げ ・平面図作成 ・写真撮影 									
所見										
補助員 発掘 作業員	松本 陽香									
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()							
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()							
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()						
	作業員	名()								
備考	略図  <table border="1" data-bbox="502 1534 989 1892"> <tr> <td>157</td> <td></td> <td>167</td> <td></td> </tr> </table>						157		167	
157		167								

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月2日 (火曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 4号蔵北側の瓦の取り上げ 平面図・断面図作成 15トレンチの面下げ 遺構掘削 					
所見						
調査補助員	松本 翠音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.4 m ³ 級 回送 / 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 3 日 (水曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> 4号蔵北側の瓦の取り上げ 平面図・断面図作成 15トレンチの面下け 遺構掘削 					
所 見	15トレンチ北側の面下けを行ったところ、礎石と考えられる大型の礎を検出。					
補 調 助 査 員	松本 碧音					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	4 0.2 m ³ 級 1 台 () 0.2 m ³ 級 回送 回 ()		0.1 m ³ 級 台 () 0.1 m ³ 級 回送 回 ()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台 ()		4t ダンプ 台 ()		12m高所作業車 台 ()
	作業員	名 ()				
備 考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月4日 (木曜日) 天候 曇のち雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 																
調査内容	現場中止																					
所見																						
調査 補助員																						
発掘 作業員																						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()																		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()																		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()																
	作業員	名()																				
備考	略図  <table border="1" data-bbox="486 1534 981 1904"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月5日 (金曜日) 天候 雨		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調査内容	現場中止					
所見						
補助員 調査						
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月8日 (月曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)								
調査内容	4号蔵北側の瓦の取り上げ 図面作成(10号・11号土坑, 4号集石) 草刈り作業													
所見														
補助員 調査	松本 琴音													
作業員 発掘														
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()										
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()										
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()								
	作業員	名()												
備考	略図  <table border="1" data-bbox="491 1541 981 1906"> <tr> <td>15T</td> <td></td> <td>16T</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						15T		16T					
15T		16T												


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年 9月 9日 (火曜日) 天候 晴れ	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・面下げ ・4号蔵北側の瓦の取り上げ ・図面作成(平面図, 4号集石) 				
所見	北側で東西に並ぶ礎石列を検出。				
補助員	松本 裕希				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p>  <p>面下げ</p> <p>礎石</p> <p>カクラン</p> <p>1/500</p>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 10 日 (水曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・面下け ・図面作成 ・4号蔵北側の瓦の取り上げ 					
所 見	礎石列の南側で黄褐色ユツ土を覆土とする溝(か?), 硬い面を掘出。					
調査 補助員	松本 陽希					
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.4 0.2 m ³ 級 1 台() 0.1 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">1/500</p>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 11 日 (木曜日) 天 候 曇	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・4号蔵北側の瓦の取り上げ ・図面作成 ・面下け				
所 見					
補 調 助 査 員					
作 発 業 掘 員					
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台()		0.1 m ³ 級 台()	
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月12日 (金曜日) 天候 くもり	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 面下げ 遺構掘削 図面作成 				
所見	<ul style="list-style-type: none"> 面下げの途中で、第2面で検出できなかった土坑(34号土坑)を検出したため、記録を行う。 33号土坑は、十字にベルトを設定して調査を進める。 				
調査補助員	松本 琴音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.4 0.2 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p> 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 16 日 (火曜日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 面下げ ◦ 遺構掘削 ◦ 図面作成 ◦ 写真撮影 				
所 見					
補 調 助 査 員	松本 琴音				
作 発 業 掘 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	名()			
備 考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">S=1/500</p>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 17 日 (水曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	面下け、遺構精査 遺構掘削 図面作成					
所見						
調査補助員	松本 翔音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p>  <p>157 167</p> <p>カマシ 雨塔チ溝 礎石 溝</p> <p>1/500</p>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 18 日 (木曜日) 天 候 曇り		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・面下げ ・遺構掘削 ・図面作成 ・写真撮影 					
所 見	<ul style="list-style-type: none"> ・1号土坑も掘り下げたところ、かわらけが大量に出土した。 					
補 助 員	松本 琴音					
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	^{0.2} 0.2 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備 考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 19 日 (金曜日) 天 候 曇	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・面下け ・遺構掘削 ・図面作成				
所 見	21号土坑から瓦を多数検出した。完形に近い軒丸瓦など、他の遺構と比べて残りの良い瓦が多く見られた。				
調査 補助員	松本 琴音				
発掘 作業員					
補助 業務	バックホウ ダンプ・高所作業車 作業員	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回() 2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台() 名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 22 日 (月 曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・面下げ ・遺構掘削 ・ベルト設定 ・4号蔵北側 瓦の取り上げ 					
所 見						
補 調 助 査 員	松本 翠音					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台 (横断) 0.1 m ³ 級 台 () 0.2 m ³ 級 回送 回 () 0.1 m ³ 級 回送 回 ()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台 () 4t ダンプ 台 () 12m高所作業車 台 ()				
	作業員	名 ()				
備 考	略図  $S = 1/500$					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 9 月 24 日 (水曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・面下げ ・遺構掘削 ・ベルト設定					
所 見	溝は調査区西端で南に向かって折れている。また、西側の溝の付直でも石列を検出した。					
補 調 助 査 員						
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 1 台(根原)		0.1 m ³ 級 1 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月25日 (木曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 面下げ 遺構掘削 図面作成 写真撮影 					
所見	<ul style="list-style-type: none"> 37号土坑で検出した礎石に礎、柱の跡を確認した。 38号土坑は、下房から大形の礎石の他、周りにも数点置入している状況を確認した。 					
調査補助員	松本 碧音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 / 台(掘削) 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月26日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 面下げ 遺構掘削 図面作成 写真撮影 杭打ち 					
所見						
補助員 調査	松本 琴音					
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m^3 級 / 台(掘削) 0.1 m^3 級 台() 0.2 m^3 級 回送 回() 0.1 m^3 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月29日 (月曜日) 天候 曇のち晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>〃遺構掘削</p> <p>〃写真撮影</p> <p>〃図面作成</p>					
所見	<p>〃調査区西側で検出した土坑で、調査区東側の土坑と同じような礎石と考えられるレキも出土した。</p> <p>〃調査区の南半分は、砂利敷で検出されている。</p>					
補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年9月30日 (火曜日) 天候 曇一時雨	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 遺構掘削 ◦ 遺構精査 ◦ 写真撮影 ◦ 図面作成 				
所見					
調査補助員	松本 琴音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 0.5 台(横張) 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()			
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 10 月 / 日 (水曜日) 天 候 雨のち曇		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・面下げ					
所 見						
補 調 助 査 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名() 姓()				
備 考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月2日 (木曜日) 天候 曇	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	・面下げ(砂利敷の検出) ・道構掘削				
所見					
調査補助員					
発掘作業員					
補助業務	バックホウ ダンプ・高所作業車 作業員	0.2 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回() 2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台() 名()			
備考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月3日 (金曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴れ						
調査内容	・南側壁面の精査 ・砂利面の検出					
所見						
調査補助員						
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m 高所作業車 台()
	作業員	名( (注))				
備考	略図					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 10 月 6 日 (月 曜日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・砂利面の検出 ・図面作成 ・写真撮影 ・遺構精査 				
所 見					
補 調 助 査 員	松本 碧音				
作 発 業 掘 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	<p>略図</p>  <p>砂利敷</p>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 10 月 7 日 (火曜日) 天候 曇り		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・15・16トレンチの掘り下げ・再検出 ・砂利面の精査 ・遺構掘削 					
所見						
補助員	調査	松本 琴音				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	1 台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月8日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴れ						
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・礎石列の精査 ・遺構振削 ・図面作成 ・15トレンの掘り下げ 					
所見	<p>概要報告書で20号溝、9次調査で1号溝とした溝につける溝を「4号溝」、また概要報告書で22号溝とした溝につける溝を「5号溝」と命名。</p>					
補助員	調査		松本 琴音			
作業員	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月9日 (木曜日) 天候 曇り		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(4号溝) 砂利面の検出 図面作成 					
所見	4号溝の南側で砂利面を検出。4号溝に砂利が入っていないことから、砂利面は4号溝よりも古い。					
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 17 年 10 月 10 日 (金 曜 日) 天 候 曇		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	遺構掘削 砂利面出し 2号石列出し					
所 見	石列の間で検出した土坑から礎石を抽出した。 ⁴³ (42号土坑) 16トレンチで見つかった21号溝のプランを精査する。					
補 助 員						
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	/ 台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年10月14日 (火曜日) 天候 曇		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調査内容	遺構掘削(4号溝, 砂利の検出) 図面作成 遺構精査					
所見						
調査補助員	松本 碧音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7年 10月 15日 (水曜日) 天候 曇一時雨	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	遺構掘削(4号溝, 土坑) 図面作成				
所見	土坑は上面の遺構(34号土坑)の掘り残しと考えられ半裁を行ったところ、礎石が出土した。 銅板区中央付近で7号大の集石を採出。				
調査補助員	松本 登智				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和7年10月16日 (木曜日) 天候 雨のち曇		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	雨天中止					
所見						
補助員	調査					
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月17日 (金曜日) 天候 晴れ	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(34号土坑, 55号ピット, 4号溝 他) 図面作成(石列) 写真撮影 				
所見	東側調査区及び16トレンチで検出した砂利敷の西側調査区における範囲を調べたところ、 16トレンチ側に少し残るだけで、広く展開していないと思われる。				
調査補助員	松本 碧音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 10 月 20 日 (月 曜日) 天 候 曇り		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・遺構掘削 ・図面作成 (礎石, 34号土坑, 55号ピット)					
所 見						
補 調 助 査 員	松本 琴音					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	略図  					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 10 月 21 日 (火曜日) 天 候 曇-時雨		課 長 (史跡整備係長)	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
						
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削 ・図面作成 					
所 見	<ul style="list-style-type: none"> ・旧21号溝内で、遺構を確認した。かわらけと炭化物を多量に含む。 					
調査 補助員	松本 碧音					
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和7年10月22日 (水曜日) 天候 雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 				
調査内容	雨天中止									
所見										
補助員 調査										
発掘 作業員										
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()						
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()						
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()				
	作業員	名()								
備考	<p>略図</p>  <table border="1" data-bbox="494 1523 981 1892"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月23日 (木曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調査内容	遺構掘削 図面作成 42号土坑の命名					
所見	・概報において16トレンチから延びている21号溝内で検出した土坑を、 ⁴² 42号土坑とする。					
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月24日 (金曜日) 天候 曇のち雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 															
調査内容	遺構掘削 午後は雨天中止																				
所見																					
調査補助員																					
発掘作業員																					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()																	
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()																	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()															
	作業員	名() (全7名)																			
備考	略図																				
	 <table border="1" data-bbox="502 1523 989 1892"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 10 月 27 日 (月 曜 日) 天 候 晴		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者 
調 査 内 容	遺構掘削					
所 見						
補 助 員 調 査	7:11					
作 業 員 発 掘						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m 高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月28日 (火曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削 写真撮影 図面作成 遺構の命名(5号溝, 6号溝, 1~5号焼土) 					
所見						
補助員	松本 碧音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月29日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴						
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削 ・砂利出し ・図面作成 					
所見	<ul style="list-style-type: none"> ・西側調査区でトレンチ掘りしたところ、石列(3石分)を検出した。 					
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年10月30日 (木曜日) 天候 晴水		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	遺構掘削 図面作成 砂利出し 写真撮影 (3号機土)					
所見						
補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 10 月 31 日 (金 曜日) 天 候 曇 のち 雨		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
						
調 査 内 容	遺構掘削 砂利出し 囲面作成 PM 取付					
所 見						
調 査 補 助 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	略図  					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年11月4日 (火曜日) 天候 晴 気温	課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
					
調査内容	・遺構掘削 ・図面作成 ・写真撮影 ・砂利出し				
所見					
調査補助員	松本 翔音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
備考	作業員	名()			
	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)

令和 7 年 11 月 5 日 (水曜日) 天 候 曇	課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
					
調 査 内 容	遺構掘削 図面作成 砂利出し				
所 見	概報掲載の16トレンの5号石組水路の延長を検出、1号石組水路(旧5号石組水路)と命名。 覆土に砂利を多量に含み、西側調査区では、南西に曲がったのち、北西に曲がることとを記録。 15Tでも砂利を検出。密度や大きさに差はあるが、南側には全面に広がっている可能性が 高い。				
補 助 員	松本 陽香				
作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()	0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	<p>略図</p> 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 11 月 6 日 (木 曜 日) 天 候 晴 - 時 曇		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
						
調 査 内 容	遺構掘削 図面作成 砂利出し 瓦清掃					
所 見	石組水路は東側調査区側で風景石を模造。ここから南西に向けて曲がる可能性がある。西側調査区側では南西に折れたところから水路の幅がやや狭くなっている。また、東西の流れを止めるように(?)西端で石を模造した。					
補 助 員	松本 芳希					
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 1 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 7 年 11 月 7 日 (金曜日) 天 候 晴れ		課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削 ・図面作成 ・遺構命名(8号溝, 1号石組水路) ・瓦の洗い出し ・砂利出し 					
所 見	<p>・1号石組水路は、東側調査区では、南西に折れることを確認。西側調査区では、南西に折れたものと、北東に折れるものに分かれ、北東に延びる水路は、サットレンで検出した石列につながり可能性はある。また、北西に延びる水路は、38号土坑内の石列(?)につながり可能性はある。</p> <p>・北側の礎石列に対応するように、壁際付近で石列を確認した。</p>					
補 助 員	調査					
作 業 員	発掘					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和7年11月10日 (月曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(北東側礎石列, 石組水路) 調査区写真撮影 図面作成 					
所見						
補助員	調査	松本 翔希				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 11 月 11 日 天 候 (火 曜 日) 曇		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遠構掘削 ・写真清掃 ・全景写真撮影(第4・5面) 					
所 見						
補 調 助 査 員	高梨 寛泰					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 / 台()		
	作業員	名()				
備 考	略図  					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年11月12日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 曇					 	
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・全体清掃(第8・9次調査区) ・遺構掘削(第9次調査39号土坑) ・図面作成 					
所見	第9次調査で39号土坑としていた遺構は、10次調査の7号溝(概報の23号溝)につけかえと考えられる。					
補助員	調査	松本 琴音				
		高梨 寛泰				
作業員	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図  					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7年 11月 13 日 (木 曜 日) 天 候 曇		課 長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印)	担当者 (印)
調 査 内 容	・全体帰(第8・9次調査区) ^人 清 ・遺構振削					
所 見						
補 助 員	調査	松本 啓希				
	発掘					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和7年11月14日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・全体清掃(第8次,9次調査区) ・遺構掘削(10次調査7号溝の掘き,9次調査区石組水路の延長を確認) ・現場説明会準備 ・戦国部会 					
所見						
補助員	調査	松本 翠高				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台()	0.1 m ³ 級	台()	
		0.2 m ³ 級 回送	回()	0.1 m ³ 級 回送	回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台()	4t ダンプ	台()	12m高所作業車
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 11 月 16 日 (日 曜 日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 				
調 査 内 容	調査区 空撮									
所 見										
補 助 員	調査									
	発掘									
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()							
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()						
	作業員	名()								
備 考	略図  <table border="1" data-bbox="486 1534 981 1904"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 11 月 17 日 (月 曜 日) 天 候 晴	課 長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調 査 内 容	・遺構掘削 (第9次調査区:石組水路,面下げ) ・図面作成 (第10次調査区)				
所 見					
調 査 補 助 員	松本 翔吾				
発 掘 作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 11 月 18 日 (火曜日)	課 長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天 候 晴					
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削 (第9次調査区:石組水路,北西側面下げ) ・図面作成 (第10次調査区) ・写真撮影 				
所 見	石組水路の延長を確認するため、トレンチを設定し掘削。				
補 調 助 査 員	松本 碧音				
作 発 業 掘 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	名()			
備 考	<p>略図</p>  <p>S=1/500</p>				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年11月19日 (水曜日) 天候 曇一時雨		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(第10次調査区…井戸, 第9次調査区…石組水路, 面下け) 図面作成 写真撮影 					
所見	10次調査区で検出した1号井戸は時期の特定が難しかったため、掘り下げて、遺物の検出を試みる。					
調査補助員	松本 碧音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> <p>石組水路確認トレンチ</p>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年11月20日 (木曜日) 天候 晴	課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係	担当者 (印)
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削(9次調査区…面下げ、石組水路+12号掘り, 10次調査区…42号土坑) ・図面作成 ・写真撮影 				
所見					
調査補助員	松本 啓音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p> <p style="text-align: right;">S=1/500</p>				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和7年11月2/日 (金曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(第9次調査区…石組水路といく掘り、面下げ、第10次調査区…42号土坑) 図面作成 					
所見						
補助員 調査	7人					
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年11月25日 (火曜日) 天候 曇一時雨	課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
					
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削(第9次調査区…石組水路, 7号溝(旧39号土坑), 36号土坑, 面下げ) ・図面作成 ・写真撮影 				
所見	<ul style="list-style-type: none"> ・7号溝(旧39号土坑), 36号土坑は、掘り足らず部分を掘削。 ・石組水路は、側石が存在しエッジの可能性のある箇所あり。また、北東側にいくにつれて、円礫が9割以上。 				
調査補助員	松本 琴音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">S=1/500</p>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年11月26日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者																		
天候 晴																								
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削(第9次調査区…石組水路、面下げ、第10次調査区…1号井戸) ・図面作成 ・10次調査区 42号土坑 切り上げ ・石組水路の命名(略図のとおり): 4~7号石組水路 																							
所見	<ul style="list-style-type: none"> ・1号井戸は、石組から約220cm掘り下げたところで巨大な礎を検出した。引き上げられないため、掘削中止。なお、これ他に3個の巨大な礎を検出している。それについては引き上げ済。 ・第9次調査区の石組水路は、7号石組水路の南東側の延長と確認する。 																							
補助員	<table border="1"> <tr> <td>松本 琴音</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						松本 琴音																	
松本 琴音																								
発掘作業員	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																							
補助業務	<table border="1"> <tr> <td>バックホウ</td> <td>0.2 m³級 台()</td> <td>0.1 m³級 台()</td> <td>0.2 m³級 回送 回()</td> <td>0.1 m³級 回送 回()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプ・高所作業車</td> <td>2t ダンプ 台()</td> <td>4t ダンプ 台()</td> <td>12m高所作業車 台()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業員</td> <td colspan="5">名()</td> </tr> </table>						バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()	0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()			作業員	名()				
バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()	0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()																				
ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()																					
作業員	名()																							
備考	<p>略図</p> 																							


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年11月27日 (木曜日) 天候 曇一時雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>・遺構掘削(9次調査区…石組水路トレンチ掘削, 面下げ)</p> <p>・10次調査区 42号土坑・7号溝 かわらけ 取り上げ</p>					
所見	9次調査区の石組水路トレンチ内で金箔が付いた小札(?)の出土した。					
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">B = 1/500</p>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年(11月28日) (金曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・遺構掘削(9次調査区…石組水路トレンチ掘り、面下げ、7号溝(旧39号土坑)) ・第10次調査区 42号土坑・7号溝のめくり上げ ・写真撮影 				
所見	<ul style="list-style-type: none"> ・6号石組水路から、銅製の刀の鯉口(?)が出土した。 				
調査補助員	松本 碧音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">1/500</p>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 12 月 1 日 (月曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	遺構掘削(第9次調査区…面下げ、7号溝(旧39号土坑)) 第10次調査区42号土坑・7号溝のかわらけの取り上げ				
所見					
調査補助員	松本 隆				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 (2 月 3 日) (小 曜 日) 天 候 曇	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 遺構掘削 (面下げ, 石組水路トレンチ) ・ かわらけの取り上げ (9次調査区... 7号溝 (旧39号トレンチ), 10次調査区... 7号溝, 42号土坑) 				
所 見	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7号石組水路の南東方向への延長を, 8次調査区に設定したトレンチで確認 ・ 7号溝 (旧39号土坑) のかわらけの取り上げで, 最初の面の下から, 状態の良いかわらけが多数出土したため, 再度 写真撮影を行う。 				
補 助 員	松本 翔音				
発 掘 作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級	台 ()	0.1 m ³ 級	/ 台 ()
		0.2 m ³ 級 回送	回 ()	0.1 m ³ 級 回送	回 ()
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ	台 ()	4t ダンプ	台 ()
	作業員	名 ()			
備 考	<p>略図</p> 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年12月4日 (木曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	・遺構掘削(第9次調査区Ⅱ面下げ) ・写真撮影(第9次調査区Ⅲ石組水路トレンチ6,7,8,10~15) ・かわらけの取り上げ(9次調査区:7号溝(旧39号土坑), 10次調査区:7号 ^溝 土坑, 42号土坑)				
所見					
調査補助員	松本 翔吾				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年(2月5日) (金曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	<p>9次調査区 ・7号溝(田39号トレンチ) かわらけ取り上げ</p> <p>10次調査区 ・7号溝、プラン確認 ・4号溝・7号溝 トレンチ設定 ・4号溝 トレンチ掘り下げ</p> <p>・42号土坑・7号溝の掘り下げ・かわらけ取り上げ</p>					
所見						
補助員	調査	松本 琴音				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p>  					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)


令和7年12月8日 (月曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調査内容	<p>9次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7号溝(旧39号土坑)のわらけ取り上げ <p>10次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4号溝 土堆積状況写真 ・7号溝 トレーキ掘り下げ ・42号土坑・7号溝の掘り下げ、わらけ取り上げ 					
所見						
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p>  					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和7年(2月9日 (火曜日))		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 晴						
調査内容	<p>9次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> 7号溝(1039号土坑)かわらけ検出, 検出状況写真撮影 <p>10次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> 遺構掘削(7号溝, 42号土坑, 石組水路延長) 4号石列エレベーション図 7号溝, 42号土坑かわらけ取り上げ nG-10g 盛り布設定 					
	<p>所見</p> <ul style="list-style-type: none"> 下層の遺構の状況を確認するためnG-10gに明日トレンチを設定する。 7号溝のトレンチで、溝の立ち上がり(?)を確認。 					
補助員	調査	松本 陽香				
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
作業員	名()					
備考	<p>略図</p> 					



史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年(2月10日) (水曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	10次調査区 ・7号溝、42号土坑 かわけ取り上げ ・掘削 ・石組水路掘削 ・n4-10g内グリッド設定→面下け ・2号石列エレベーション図				
所見	・昨日検出した7号溝は、トレンチ内で立ち上がることを確認。7号溝の両端を確認して完了。 ・石組水路は、北(西側)の側石を掘出した。				
調査補助員	松本 琴音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年(2月11日) (木曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>10次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7号溝, 42号土坑掘削 ・nG-10gトレンチ掘削 					
所見	<p>・42号土坑の底面にあり、石の下から円礫のまじりか検出された。</p> <p>・nG-10gをグリッドに分けて、中世1~4と命名。並物を残しはから掘削。</p>					
補助員	調査					
作業員	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和7年(2月12日) (金曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>10次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> 7号溝、42号土坑 かわらけ取り上げ・掘削 nG-10g 中世1・3トレンチ掘削 石組水路掘削 3号石列のエレベーション図作成 					
所見	<ul style="list-style-type: none"> 石組水路の北側の延長で、壁面及び底面から風碌石を検出した。石はさらに続いていると考えられる。 中世1グリッドで玉石列の延長を検出した。石のレベルは北西へ行くほど下がっている。 7号溝は、南西側の立ち上がり不明瞭であり、42号土坑の壁も明確に検出されていないことから、両者はつながる可能性がある。 					
補助員	調査 松本 秀治					
作業員	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 (2 月 15 日) (月 曜日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 ・石組水路掘削 ・nG-10g 面下げ、遺物取り上げ ・7号溝掘削、遺物取り上げ ・1号石列エバージョン				
所 見	・nG-10gの中世1グリッドで、玉石列の延長を検出。 ・中世4グリッドで、砂利敷の広がりを確認した。 ・石組水路は、北側で側石と風溜石の立石も確認検出した。				
補 助 員	松本 雅彦				
作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報

(小田原市城内900番3)


令和 7 年 12 月 16 日 (土 曜 日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10 次調査区 ・ NG-10g 面下げ・遺物 取り上げ ・ 42号土坑・7号溝 掘り下げ・遺物 取り上げ				
所 見					
補 調 助 査 員	松本 寛				
作 発 業 掘 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図  				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和 7年12月17日 (水曜日) 天候 晴れ	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	10次調査区 ・石組水路掘削 ・nG-10g面下げ、遺物取り上げ ・42号土坑掘削、遺物取り上げ ・4号溝バレットセクション図作成				
所見	・nG-10gの中世1グリッドで検出していた玉石列は、南へ直角に折れて続いている。その内側に礎石が確認された。 ・nG-10gの中世1グリッドで、見込に印花文のある灰釉皿が出土。				
補助員	松本 碧音				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()	/ 台() 回()	
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 12 月 18 日 (木 曜 日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区. ・石組水路掘削 ・nG-10g 面下け・遺物取り上げ ・42号土坑掘削・遺物取り上げ				
所 見					
調 査 補 助 員	松本 翠希				
発 掘 作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年12月19日 (金曜日) 天候 晴れ		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	10次調査区 ・nG-10g掘削・遺物取り上げ ・石組水路掘削					
所見						
補助員 調査	松本 翔吾					
	小野 竜一					
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 12 月 22 日 (月 曜 日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10 次調査区 ・ nG-10g 掘削・遺物取り上げ ・ 平面図 (砂利範囲) ・ セクション図 (4号溝・7号溝) 8次・9次調査区 シート上げ・清掃 (12/23 整備委員会に向けて)				
所 見					
補 調 助 査 員	松本 陽香				
	小林 竜一				
作 発 業 掘 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 (2 月 23 日) (火曜日) 天 候 晴れ		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 ◦ ng-10g 面下げ ◦ 石組水路内 かかわり点あげ. ◦ 石組水路掘削. 9次調査区 ◦ 石組水路トレンチセクション図					
所 見	◦ 10次調査区 石組水路の底面で、風磨石の敷石の延長を検出。					
補 調 助 査 員	松本 翠希					
作 発 業 掘 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	略図 					



史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年12月24日 (水曜日)		課長	副課長 (史跡整備係長)	副課長 (埋蔵文化財係長)	埋蔵文化財係	担当者
天候 雨						
調査内容	現場中止					
所見						
調査 補助員						
発掘 作業員						
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年(2月25日) (木曜日) 天候 曇り雨		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係   	担当者 
調査内容	10次調査区 "nG-10g 面下け" 9次調査区 石組水路 土層断面図 雨のため、15時で作業中止					
所見						
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 (2 月 26 日) (金 曜 日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	・10次調査区 ・nG-10g遺物取り上げ 9次調査区 ・石組水路トレンチ 土層断面図作成・写真撮影、平面図作成 草取り				
所 見					
補助員 調査	松本 翠音				
作業員 発掘					
補助 業務	バックホウ ダンプ・高所作業車 作業員	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回() 2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台() 名()			
備 考	略図  				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和7年1月5日 (月曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	現場中止					
所見						
補助員	調査					
	発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図  <div style="display: flex; border: 1px solid black; width: 300px; height: 150px; margin-top: 10px;"> <div style="border-right: 1px solid black; width: 50px;"></div> <div style="border-right: 1px solid black; width: 50px;"></div> <div style="border-right: 1px solid black; width: 50px;"></div> <div style="width: 50px;"></div> </div>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 7 年 1 月 6 日 (火曜日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 ・nG-10g 面下げ 9次調査区 ・石組水路トレンチ平面図				
所 見	nG-10gの中世1・6グリッドで検出していた玉石列と同じものを、中世2グリッドでも検出した。				
補 助 員	松本 琴音				
作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和 8 年 1 月 7 日 (水曜日) 天 候 曇		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調 査 内 容	<p>10次調査区 ・nG-10g 面下げ</p> <p>9次調査区 ・石組水路トレンチ 平面図・土断断面図 (16・17トレンチ)</p>					
所 見	<p>・nG-10gの中世3グリッドの北西で石列(3石分)を検出。北西隣の中世8グリッドへ続いている可能性が高いため、明日以降、中世8グリッドを掘り下げる。</p> <p>・中世6グリッドは玉石列を壊している土流を検出。土流の中央の底部で直径5cm程度の碇集中を確認。(中世6グリッドの掘り下げは完了)</p>					
補 助 員	松本 碧音					
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> <div style="text-align: center;">  <p>土坑</p> <p>石列を検出</p> <p>1/500</p> </div>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)


令和8年1月8日 (木曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>・10次調査区 nG-10g面下げ, 遺物点上げ(中世2, 3, 8) ・ベルト掘削</p> <p>・9次調査区 石組水路トレッチ平面図, 写真</p>				
所見	<p>・nG-10gのベルト掘削では、ベルト内で西から東への落ち込みを確認した。</p> <p>・本日から中世8グリッドの掘り下げを開始。</p>				
調査補助員	(松本 琴音)				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p> 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報


(小田原市城内900番3)

令和8年1月9日 (金曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>10次調査区 ・nG-10g掘り下げ,遺物点上げ</p> <p>9次調査区 ・石組水路トレンチ掘り下げ</p>					
所見	<p>・本日からnG-10gの中世10グリッドの掘り下げを開始。</p> <p>・石組水路トレンチの掘り下げでは、玉石の下に覆土の下層で砂利(直径5cm程度)敷を出土した。トレンチから北側へ延びる石組水路で出土している数石は、このトレンチ内ではなくとも考えられる。</p>					
調査補助員	松本 琴音					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p>  <p style="text-align: right;">S=1/500</p>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 1 月 (3 日) (火曜 日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 NG-10g 面下げ, 遺物点上げ (中世3, 8, 10 グリッド)				
所 見					
補 助 員 調 査	(松本 碧音)				
作 業 員 発 掘					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和8年1月14日 (水曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	10次調査区 ong-10g 面下げ, 遺物点 上げ (中世3, 8, 10)					
所見						
補助員	(松本 碧音)					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()		0.1 m ³ 級 / 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()		0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()		4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()
	作業員	名()				
備考	略図					
						


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 (月 15 日) (木曜日) 天 候 晴れ	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 ・NG-108 面下げ・遺物点上げ(中世3,8,10)				
所 見	・中世3グリッドは、石組水路上面の掘り下げを行なったが、かわらけの出土量で明らかに残ったと思われ。				
補 助 員	(松本 碧音)				
作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車	台()
	作業員	名()			
備 考	略図 				



史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 / 月 16 日 (金曜日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10 次調査区 ・nG-10g の面下げ, 遺物点上げ (中世3, 5, 8, 10)				
所 見	本日より、中世5グリッドの面下げを開始した。礎石の可能性のある石が1点出土した。 中世3グリッドは中央部分で下がる振り込みと確認。16トレンチで検出している21号溝の延長へ。				
調 査 補 助 員	(松本 翠香)				
作 業 員	小澤 貴士				
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 (台()) 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 1 月 19 日 (月 曜 日) 天 候 晴	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 onG-10gの掘り下げ、遺物点上げ(中世3,5,8) ・石組水路3D写真撮影				
所 見					
調査 補助員	(松本 碧香) 市川, 丸尾				
発掘 作業員					
補助 業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 (月 20 日) (火 曜 日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 NG-10g 掘り下げ(中世3,5,8グリッド)					
所 見	中世3グリッドで土坑を検出。中世6グリッドで検出していた土坑とつながるため、バレットを設けて中世6グリッド側にも掘り下げる。					
補 助 員 調 査	(松本 昌彦)					
	田村 加藤					
作 業 員 発 掘						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()				
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備 考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)





令和 8 年 / 月 2 / 日 (水曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	10次調査区 ong-10g 掘り下し(中世3, 5, 8)					
所見						
補助員	調査	(松本 碧音)				
	発掘	吉田, 小野				
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)



令和 8 年 1 月 22 日 (木曜日) 天 候 晴		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 ・nG-10g 掘り下げ(中世3,5,8) ・nH-10g 掘り下げ(石組水路回り) ・中世8-10グリフ検出 砂利敷写真撮影					
所 見						
補 助 員						
発 掘 作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 / 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報



(小田原市城内900番3)

令和8年1月26日 (月曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調査内容	<p>10次調査区 nG-10g 掘り下げ (44号土坑, 中世8グリッド)</p> <p>9次調査区 nJ-13g 掘り下げ</p>				
所見	<p>本日より、9次調査区のJ-13gを掘り下げ、戦国時代～近世初頭の状況も確認する。</p>				
補助員 調査	(北村 陽香)				
作業員 発掘					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 1台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	<p>略図</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>10次調査区</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>9次調査区</p>  </div> </div>				



史跡 小田原城跡・御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 1 月 27 日 (火曜日) 天 候 晴	課 長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印)	担当者 (印)
調 査 内 容	10次調査区 nG-10g 掘り下げ (中世8グリッド, 44号土坑, サブレンチ) 9次調査区 nJ-13g 掘り下げ, 14号石組水路トレンチ サブレンチ掘削 石組水路 トレンチセクション図				
所 見					
調査補助員	(松本 琴音)				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ ダンプ・高所作業車 作業員	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 1 台() 0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回() 2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台() 名()			
備 考	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>略図 10次</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>9次</p>  </div> </div>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 / 月 28 日 (水曜日) 天 候 曇り	課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	10次調査区 nG-10g 掘り下げ (44号土坑、Pセ3グリッド) 9次調査区 nJ-13g 掘り下げ 14号石組水路トレチ サブトレチ掘削				
所 見	・14号石組水路サブトレチは、石組水路の面が南西へ行いに従って高くなる。また、サブトレチ内に 焼土集積を検出した。 ・nJ-13gは戦国時代の面よりも上面に、粘りの著しい面が広がっている。				
補 助 員	(松本 碧音)				
作 業 員					
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()		
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備 考	略図 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>10次</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>9次</p>  </div> </div>				


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和 8 年 1 月 29 日 (木 曜 日) 天 候 曇 の ら 雨		課 長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係 	担当者 
調 査 内 容	<p>10次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nG-10g 掘り下げ (43号土坑, 中世3グリッド) ○ 44号土坑かわらけ出土状況写真撮影 ○ 7号溝平面図 <p>9次調査区</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nJ-13g 掘り下げ (碓かわらけ集中, 砂利出) ○ 14号石組水路 トレンチ 焼土検出状況 写真撮影 					
所 見	<p>・44号土坑は、土層の堆積状況から1度埋まったのち、再び掘られていると推定され、一度目の覆土に砂利が入っていると考えらる。かわらけは両方の覆土から検出された。</p> <p>・nJ-13gの中世1グリッドの北東角で砂利敷を検出したため、範囲を確認する</p>					
補 助 員	(松田 陽香)					
作 業 員						
補 助 業 務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 1台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備 考	<p>略図</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					


史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和8年2月2日 (月曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	<p>9次調査区 (nJ-13g)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遺物点上げ ・第1トレンチ平面図 ・砂利敷条検出状況写真撮影 <p>9次調査区全体シート上げ, 調査区内掃除</p>					
所見	<p>第1トレンチは石組水路内に円礫が充填しているため、記録と取ったのち一部を取り上げて下層の状況を確認する</p> <p>本日より、2月13日の空撮、戦国部会、2月15日の現場説明会に向けて清掃開始</p>					
補助員	(松本 馨音)					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台()	0.1 m ³ 級 台()			
		0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	<p>略図</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和8年2月4日 (水曜日) 天候 晴	課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	9次調査区 全体清掃				
所見					
調査補助員	松本 琴音 高梨 寛泰				
発掘作業員					
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台()	4t ダンプ 台()	12m高所作業車 台()	
	作業員	名()			
備考	略図 				

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和8年2月6日 (金曜日) 天候 晴		課長 (印)	副課長 (史跡整備係長) (印)	副課長 (埋蔵文化財係長) (印)	埋蔵文化財係 (印) (印) (印)	担当者 (印)
調査内容	・10次調査区 遺構清掃 ・10次調査区 44号土坑 遺構掘削・遺物点上げ					
所見						
補助員 調査	(松本 琴音)					
作業員 発掘						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.1 m ³ 級 / 台()		0.2 m ³ 級 回送 回() 0.1 m ³ 級 回送 回()		
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台()		12m高所作業車 台()		
	作業員	名()				
備考	略図 					

史跡 小田原城跡 御用米曲輪 第10次調査 日報
(小田原市城内900番3)

令和8年2月10日 (火曜日) 天候 晴		課長 	副課長 (史跡整備係長) 	副課長 (埋蔵文化財係長) 	埋蔵文化財係  	担当者 
調査内容	10次調査区 遺構清掃 2月15日現場説明会に向けて記者レクチャー					
所見						
調査補助員	はし					
発掘作業員						
補助業務	バックホウ	0.2 m ³ 級 台() 0.2 m ³ 級 回送 回()	0.1 m ³ 級 / 台() 0.1 m ³ 級 回送 回()			
	ダンプ・高所作業車	2t ダンプ 台() 4t ダンプ 台() 12m高所作業車 台()				
	作業員	名()				
備考	略図 