

# 県西地域の消防の広域化スケジュール

年 度	月	消防広域化協議会	施設整備等	消防救急デジタル無線整備	
平成23年度	9	協議会設立	※ 仕様検討		
	10	運営計画作成	見積り	見積り	
	11		施設整備に係る負担割合の決定	基本設計・電波伝搬路調査に係る負担割合の決定	
	12				
平成24年度	1	参画最終確認			
	2	※足柄消防組合解散協議に係る議決(3月)			
	3	運営計画承認	※「高機能消防指令センター」及び「消防本部・署所庁舎改修」等		
	4	移行準備	各市町住民周知・議会説明		
	5		規約作成	各市町予算事務(6月補正予算)	各市町予算事務(6月補正予算)
	6		規約の議決		
	7				
	8				
	9			工事請負契約締結に係る議決	基本設計・電波伝搬路調査
	10			整備工事	実施設計に係る負担割合の決定
	11				各市町予算事務(H25当初予算)
12					
1					
2					
	3	消防広域化の実現			
平成25年度				実施設計 整備工事に係る負担割合の決定 各市町予算事務(H26当初予算)	
平成26年度				維持管理経費の負担割合の決定 各市町予算事務(H27当初予算) 整備工事	
平成27年度				消防救急無線のデジタル運用開始	
平成28年度					