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自動車交通の実態整理

自動車交通の問題と課題の整理

自動車交通の需要予測と交通量推計

自動車交通の検証

事業計画の立案

交通の問題と課題の整理
（上位計画、社会経済情勢、実態整理等含む）

将来像と需要予測

県西地域の総合都市交通体系の方針の検討

具体的な整備方策の検討

重点プロジェクトの抽出・検討

戦略目標・評価指標・数値目標設定

施策パッケージ検討

実施プログラム検討

骨子案作成

【H26】都市・地域総合交通戦略　計画案
作成

　　　協議会

　　　道路作業部会

　　　公共交通作業部会

当面の業務打合せ
　　（　　；県・小田原市協議、
　　　　：２市町合同協議）
※必要に応じて随時開催

事務局（小田原市）
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自動車交通の検証
（将来交通量推計調査）

総合都市交通体系調査

都市・地域総合交通戦略
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県西部地域総合都市交通体系マスタープランの見直し及び都市・地域総合交通戦略の策定スケジュール（案）

項　　目
（調査委託項目）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

１月 ２月 ３月 ４月 ５月

連
携
・
調
整

修正

修正

骨子案の確定

パブコメ準備

素案の確定

パブコメ（30日間） 報告書(案）の策定 報告書の確定 印刷製本

協議会配布資料の最終決定過程

①県、２市８町に最終確認（11/29～12/5）
②委員長事前説明（12/2～12/10）
②開催日１週間前（12/12頃）に委員宛に送付

第２回（12月19日）

○総合都市交通体系
○都市・地域総合交通
戦略の方向性

第３回（3月27日）
○都市・地域総合
交通戦略（骨子案）

第１回（8月2日）

○公共交通の課題、市町の施策意

向

○評価指標・目標の検討

第２回（10月25日）

○総合都市交通体系骨子案

○具体的な施策メニュー
の検討

第２回（10月24日）

○総合都市交通体系骨子案

○具体的な施策メニューの
検討

第１回（7月30日）

○将来自動車交通需要の見通し

○将来道路ネットワークの検討

○評価指標・目標の検討

連
携
・
調
整

連
携
・
調
整

学識事前説

明（7/18）

道路作業部会

資料事前送付

作業部会

学識事前説明

作業部会

学識事前説明
学識事前

説明

公共交通作業部
会資料事前送付

公共交通作業部

会資料事前送付

道路作業部会
資料事前送付

協議会

学識事前説明

第１回（5月23日）

○県西地域の交通問題・
課題の整理・設定

○総合都市交通体系の
方向性（素案）
（指標の枠組み等） 等

学識事前

説明

協議会資料
事前送付

住民意識調査

の実施・

学識事前説

明（10/8）

学識事前

説明

第３回（1月３１日） 午後
○都市・地域総合交通戦
略における施策パッケー
ジ、実施プログラム検討

第３回（1月31日） 午前
○都市・地域総合交通戦略
における施策パッケージ、
実施プログラム検討

第4回（2月13日：合同）

○都市・地域総合交通

戦略（骨子案）

事前資料送

付（11/29）

第４回

○都市・地域総合

交通戦略
○報告書


