

検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容	
R4	第1回 4月18日	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しい学校づくり推進事業と検討内容について ● 保護者、教職員等へのアンケート（素案）について 	
	第2回 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ● 今後の検討内容について（論点の整理） ● 論点の検討①（論点1） ● 保護者、教職員等へのアンケート（案）について 	
	第3回 8月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討②（論点2～4） ● 各学校、各地域の現状と課題 	アンケートの実施
	第4回 11月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討③（論点5～7） ● 教育大綱・教育振興基本計画について ● アンケートの結果について 	教育大綱・教育振興基本計画改定
	第5回 1月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討のまとめ ● 基本方針のコンセプト・構成について ● 中間報告（案）について 	
	第6回 3月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）の検討 	
R5	第7回 4月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）の検討 ● 今後の検討内容について 	
	第8回 5月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）の検討 ● 今後の検討内容について 	
	第9回 8月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● パブリックコメントの結果 ● 基本方針（答申）の検討 	パブリックコメント
	第10回 10月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（答申）について ● 今後の検討内容について 	

基本計画・整備指針の
検討へ