

資料4

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて

日程	項目・内容	役割
11/21	★第1回研究会 構想イメージの共有(構想案①の共有)	研究会メンバー
12～1月中旬	構想案②を基に内容の詳細調整	市・関係団体(検討メンバーなど)調整
1月下旬	構想案③を共有 → 微修正	市・関係団体(検討メンバーなど)・研究会メンバー調整
2月上旬	構想案④の庁内調整	庁内検討メンバー調整
3月	★第2回研究会(3月26日(火)予定) 構想案⑤を最終版として提出 → 策定	研究会メンバー

※庁内検討会議、関係団体ヒアリングは、この間に複数回実施し、構想案への反映を検討