


## 検討委員会の令和6年度検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容
R6	第13回 4月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合意形成プロセスについて</li> <li>● 今後の検討スケジュール等について</li> </ul>
	第14回 6月17日（予定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モデル地域の選定等について</li> </ul>
	第15回 8月初旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 論点の検討（支援教育）</li> <li>● 与件の検討①</li> <li>● モデル地域での検討スキーム・スケジュールについて</li> <li>● 整備指針（素案）について</li> </ul>
	第16回 8月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 論点の検討（小中一貫・小規模特認校）</li> <li>● 与件の検討②</li> <li>● 地域案（仮）の検討①</li> <li>● 整備指針（素案）について</li> </ul>
	第17回 10月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地域案（仮）の検討②</li> <li>● モデル地域での検討状況について</li> </ul>
	第18回 11月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地域案（仮）の検討③</li> <li>● モデル地域での検討状況について</li> </ul>
	第19回 1月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 整備指針（案）について</li> <li>● モデル地域での検討結果について</li> <li>● 地域別検討について</li> </ul>
	第20回 2月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 基本計画（素案）について</li> </ul>
第21回 3月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 基本計画（素案）について</li> <li>● 次年度以降の事業スキームについて</li> </ul>	



モデル地域  
での検討