小田原市学校給食センター整備事業について

経緯

- 1 現在の給食センターは、昭和47年7月竣工
- 2 竣工から48年が経過し、老朽化が著しい
- 3 再整備を検討し、令和元年度に整備基本構想を策定

整備基本構想における基本的な考え方

- ①安全で安心な学校給食の提供
- ②魅力ある学校給食の提供
- ③食育の推進
- ④災害への対応
- ⑤財政負担の軽減

給食センターの整備スケジュール（予定）

	R3	R4	R5	R6
事業者選定	➡			
設計業務		➡		
建設工事			➡	
開業支援				➡
給食提供開始			令和年6月9日 ●	

建設予定地を第三水源地資材置場とした

建設予定地 詳細図

建設予定地 現況写真

※建設予定地の東側市道より（第三水源地資材置場）

新給食センターの概要

- 1 現在の給食センターの配送校(中学校8校)へ配送
- 2 調理能力 3,800食/日
- 3 食物アレルギー対応食(100食)の調理対応
- 4 学校給食衛生基準等に適合した施設
 - (1)ドライシステムの採用
 - (2)汚染区域と非汚染区域の明確化
 - (3)作業工程が一方通行となるような諸室・機器の配置計画
 - (4)温度(25度以下)・湿度(80%以下)の管理
 - (5)異物混入の防止設備(エアカーテン・エアシャワー)の設置

想定される建物規模：鉄骨造2階建 延床面積2,100～2,500m²

整備手法について

- ① 市全体の方針である市内企業の活用
- ② 安全で安心な学校給食が提供できる施設整備

- ① 老朽化した給食センターの建替は急務
- ② 調理業務における市内企業の活用検討
- ③ 調理機器メーカーの実績・ノウハウの活用
(どこの調理委託業者でも効率的な運用ができる施設整備)

設計と施工を一括して共同事業体に発注する「DB方式」

共同事業体とは

- 1 事業を実施するために、複数の業種の企業により自主結成される組織。
- 2 業務を分担して遂行するが、事業全体についてすべての構成員（企業）が完了まで責任を持つ。
- 3 事業者募集において、共同事業体として審査・選定するため、事業完了まで構成員の変更は不可。

共同事業体の構成（案）

共同事業体

建設
企業

「市内企業のみ」
とする。

調理機器
メーカー

設計
企業

工事監理
企業

設計企業と同企業でも
資格が満たされれば可

共同事業体における建設企業の例

1 単体建設企業の場合（特定建設業許可を保有）

（1）市内建設企業のAランク

2 建設JVの場合（代表企業は特定建設業許可を保有）

（1）市内建設企業 Aランク+Bランク

（2）市内建設企業 Aランク+Bランク+Bランク

（3）市内建設企業 Bランク+Bランク

（4）市内建設企業 Bランク+Bランク+Bランク

整備手法を「DB方式」とした 公募型プロポーザルの実施

スケジュール（予定）

- ・令和3年9月中旬 事業公告、募集開始
- ・令和3年11月
～令和4年2月上旬 審査、事業者の選定
- ・令和4年2月下旬 基本協定の締結
- ・令和4年3月中旬 設計の契約

共同事業体選定における評価項目

- 1 事業遂行能力
- 2 施設計画に関する事項
- 3 業務に関する事項
- 4 地域貢献・社会貢献
- 5 価格点

**小田原市学校給食センター整備事業
に関わるその他関連事業について**

その他関連事業の流れ

給食センター建設予定地
(第三水源地資材置場)

既設建物解体

第三水源地資材置場にある資材倉庫の移転

第三水源地資材置場にある屋外資材置場の移転

その他関連事業の概要

年度	事業内容	業種	備考
R3	代替資材倉庫の設計	設計	契約済み
R3	代替資材倉庫の建設部分にある既設建物解体	解体業	
R3~R4	代替資材倉庫の建設	建築一式	
R4	代替屋外資材置場の整備	建築一式	
R4	資機材の移転（資材倉庫・屋外資材置場）	運送業	
R4	既存資材倉庫、屋外資材置場、水路の除却	解体業	