
別紙 2 事業日程 

（第 4条関係） 

 

1 基本設計図書の提出期限   【事業者提案による】 

2 実施設計図書の提出期限   【事業者提案による】 

3 本件工事着工予定日    【事業者提案による】 

4 当初引渡予定日    【事業者提案による】 

5 供用開始予定日     平成 31年 4 月 

6 解体業務完了及び全引渡完了予定日   平成 31年 12 月 

7 本契約終了日（施設等供用業務終了日）          平成 46年 3 月 

 

 

以上 


