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現状維持案 配置案➁

城山中 6 三の丸小 12 城山中 10 三の丸小 14

片浦小 6

城南中 3 大窪小 6

早川小 6 大窪小 6

白鷗中 6 新玉小 6

町田小 6 白山中 15 町田小 14

山王小 6

白山中 12 芦子小 12

足柄小 10 久野小 15

久野小 6

泉中 11 富水小 12 泉中 11 富水小 12

東富水小 12 東富水小 12

城北中 9 報徳小 6 小中一貫校 小 15

桜井小 12 中 9

千代中 9 千代小 12 小中一貫校 小 13

曽我小 6 (旧千代中) 中 7

下曽我小 6

豊川小 12 小中一貫校 小 19

鴨宮中 12 矢作小 12 (旧豊川小) 中 8

下府中小 6 小中一貫校 小 15

国府津中 6 国府津小 12 (旧国府津小) 中 11

酒匂中 6 酒匂小 6 小中一貫校 小 16

富士見小 12 (旧富士見小) 中 9

橘中 6 下中小 6 小中一貫校 小 7

前羽小 6 (旧下中小) 中 6

事業費 現状維持案 配置案➁

2027年～2036年

2037年～2046年

20年間計

1,200.7憶 906.2憶

927.2憶 266.8憶

2,127.9憶 1,173.0憶
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小長寿命化 中長寿命化 小中長寿命化

国庫 地方債 一財

●財政計画

現状維持

1

小・中学校の改築・改修に係る費用（整備費）

現状に更新する
新しい学校づくり推進基本計画 学校配置案の概要
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国庫 地方債 一財

１校あたりの改築費

１校あたりの長寿命化改修費

小学校 中学校 小中一貫校
（一体整備）

小学校 中学校 小中一貫校
（一体整備）

76.8億円/校 73.8億円/校 104.3億円/校

40.8億円/校 39.1億円/校 60.4億円/校

国庫支出金

地方債

一般財源

CM事業費

校庭・外構整備費

解体・造成費

初度調弁費

工事費

設計費

（1.2％）

（2.9％）

（3.8％）

（2.9％）

（85.0％）

（4.3％）

（47.4％）

（42.7％）

（9.9％）

国庫支出金

地方債

一般財源

CM事業費

校庭・外構整備費

仮設・解体費

初度調弁費

工事費

設計費

（5.0％）

（3.3％）

（2.5％）

（83.9％）

（4.0％）

（45.8％）

（42.7％）

（11.4％）

（1.3％）

（3.9％）

（2.0％）

（7.7％）
（5.1％）

（3.8％）

（77.5％）

（14.3％）

（41.8％）

（43.9％）

（13.9％）

（41.9％）

（44.1％）

（2.0％）

（7.4％）

（4.9％）

（3.7％）

（78.2％）

（3.9％）

（4.1％）

（1.6％）

（4.1％）
（5.4％）

（2.7％）

（82.1％）

（10.0％）

（42.6％）

（47.3％）

（9.9％）

（42.7％）

（47.4％）

（1.3％）

（3.9％）

（5.2％）
（2.6％）

（82.8％）

（4.2％）

※端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります



2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

城山中学校 中学校 8,302 1970 S45 54 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

三の丸小学校 小学校 9,168 1995 H7 29
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 45.8

片浦小学校 小学校 3,895 1982 S57 42 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

79.3

白鴎中学校 中学校 6,304 1960 S35 64 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

50.0

新玉小学校 小学校 5,388 1964 S39 60 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

山王小学校 小学校 4,555 1969 S44 55 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

町田小学校 小学校 6,435 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

白山中学校 中学校 9,176 1956 S31 68 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

50.0

足柄小学校 小学校 6,832 1972 S47 52 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

芦子小学校 小学校 8,194 1967 S42 57 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

久野小学校 小学校 5,297 1973 S48 51 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

城南中学校 中学校 9,232 1962 S37 62 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

72.6

大窪小学校 小学校 7,357 1993 H5 31
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 45.8

早川小学校 小学校 4,112 1963 S38 61 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

泉中学校 中学校 7,756 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

富水小学校 小学校 9,486 1965 S40 59 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

東富水小学校 小学校 7,115 1969 S44 55 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

城北中学校 中学校 8,070 1974 S49 50 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

桜井小学校 小学校 7,438 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

報徳小学校 小学校 5,722 1976 S51 48 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

千代中学校 中学校 7,981 1978 S53 46 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

千代小学校 小学校 5,984 1969 S44 55 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

下曽我小学校 小学校 6,281 1989 H1 35 改修② 外構整備 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

107.5

曽我小学校 小学校 4,560 1974 S49 50 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

豊川小学校 小学校 6,607 1982 S57 42 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

鴨宮中学校 中学校 7,285 1960 S35 64 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

50.0

下府中小学校 小学校 7,418 1978 S53 46 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

矢作小学校 小学校 6,759 1972 S47 52 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

酒匂中学校 中学校 9,076 1982 S57 42 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

酒匂小学校 小学校 7,488 1972 S47 52 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

富士見小学校 小学校 8,249 1984 S59 40 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

国府津中学校 中学校 6,263 1980 S55 44 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

国府津小学校 小学校 7,758 1969 S44 55 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

橘中学校 中学校 6,317 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

前羽小学校 小学校 5,024 1986 S61 38 改修② 外構整備 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

102.5

下中小学校 小学校 6,370 1981 S56 43 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

81.8

事業費 99.9 102.8 70.3 89.0 103.9 165.7 143.7 143.8 147.7 134.0 135.7 158.3 97.6 136.6 92.2 69.5 45.4 66.3 57.3 68.6 61.0 43.8 30.6 12.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 24.8 28.6 87.7 77.6 91.8 52.5 44.8 33.4 23.4 12.0 0.0

40年合計
事業費

第2期 第3期 第4期

40年間合計　2755.5億円 ( 68.9億円/年 ) 

30年間合計　2303.7億円 ( 76.8億円/年 ) 

20年間合計　627.6億円 ( 31.4億円/年 ) 20年間合計　2127.9億円 ( 106.4億円/年 ) 

2057～2066年　451.8億円 ( 45.2億円/年 ) 2047～2056年　175.8億円 ( 17.6億円/年 ) 2037～2046年　927.2億円 ( 92.7億円/年 ) 2027～2036年　1200.7億円 ( 120.1億円/年 ) 

学校名 校種
延床
面積
（㎡）

建
築
年
度

（

西
暦
）

建
築
年
度

（

和
暦
）

築
年
数

第1期

●整備スケジュール

（単位：億円）

（ ）内は年間平均事業費

※三の丸小の建替えを片浦小と
の再編タイミングに合わせたた
め、前倒しになっています

中
央
・
片
浦
地
域

富
水
・
桜
井
地
域

川
東
地
域

橘
地
域

※前半20年に偏っている

改築：11校

改築：５校

改築：６校

改築：１校

改築：３校

改築：１校

改築：７校

改築：２校

小学校：25校
中学校：11校

改築基本設計
改築実施設計

改修基本設計
改修実施設計

改築

改修

（単位：億円）

小学校：25校
中学校：11校

改築：23校
改修：４校 改築：13校

小学校：25校
中学校：11校

計36校

改築基本設計
改築実施設計

改修基本設計
改修実施設計

改築

改修

改築基本設計
改築実施設計

改修基本設計
改修実施設計

改築

改修

改修：２校

改修：１校

改修：１校

現状維持

2027～2046（20年） 2047～2066（20年）

第１期

2



2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

城山中学校 中学校 8,302 1970 S45 54 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

三の丸小学校 小学校 9,168 1995 H7 29
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 40.8

片浦小学校 小学校 3,895 1982 S57 42

城南中学校 中学校 9,232 1962 S37 62

大窪小学校 小学校 7,357 1993 H5 31
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 40.8

早川小学校 小学校 4,112 1963 S38 61

白鴎中学校 中学校 6,304 1960 S35 64

新玉小学校 小学校 5,388 1964 S39 60

山王小学校 小学校 4,555 1969 S44 55

町田小学校 小学校 6,435 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

76.8

白山中学校 中学校 9,176 1956 S31 68 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

72.6

足柄小学校 小学校 6,832 1972 S47 52

芦子小学校 小学校 8,194 1968 S42 56

久野小学校 小学校 5,297 1973 S48 51 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

76.8

泉中学校 中学校 7,756 1966 S41 58 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

73.8

富水小学校 小学校 9,486 1965 S40 59 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

76.8

東富水小学校 小学校 7,115 1969 S44 55 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

76.8

城北中学校 中学校 8,070 1974 S49 50

桜井小学校 小学校 7,438 1966 S41 58

報徳小学校 小学校 5,722 1976 S51 48

小中一貫校①
（報徳小跡地）

小中一貫
校

17,523 - - - 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

104.3

千代中学校 中学校 7,981 1978 S53 46

千代小学校 小学校 5,984 1969 S44 55

下曽我小学校 小学校 6,281 1989 H1 35

曽我小学校 小学校 4,560 1974 S49 50

小中一貫校②
（千代中跡地）

小中一貫
校

17,523 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

104.3

豊川小学校 小学校 6,607 1982 S57 42

鴨宮中学校 中学校 7,285 1960 S35 64

小中一貫校③
（豊川小跡地）

小中一貫
校

17,523
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

164.7

下府中小学校 小学校 7,418 1978 S53 46

矢作小学校 小学校 6,759 1972 S47 52

酒匂中学校 中学校 9,076 1982 S57 42

酒匂小学校 小学校 7,488 1972 S47 52

富士見小学校 小学校 8,249 1984 S59 40

小中一貫校④
（富士見小跡地）

小中一貫
校

17,523
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

164.7

国府津中学校 中学校 6,263 1980 S55 44

国府津小学校 小学校 7,758 1969 S44 55

小中一貫校⑤
（国府津小跡地）

小中一貫
校

17,523 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

104.3

橘中学校 中学校 6,317 1966 S41 58

前羽小学校 小学校 5,024 1986 S61 38

下中小学校 小学校 6,370 1981 S56 43

小中一貫校⑥
（下中小跡地）

小中一貫
校

17,523
改修基本
設計

改修実施
設計

改修① 改修② 外構整備 基本設計 実施設計 改築① 改築② 改築③
仮説解体
外構整備

164.7

第二給食センター 5,280
基本設計
（給食）

実施設計
（給食）

工事①
（給食）

工事②
（給食）

2.3 22.0 30.3 71.6 110.8 100.9 148.7 124.3 150.8 144.6 107.5 71.8 35.8 21.4 23.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.8 33.1 61.1 65.8 69.7 37.0 32.8 7.2 0.0 0.0 0.0

学校名 校種
延床
面積
（㎡）

建
築
年
度

（

西
暦
）

建
築
年
度

（

和
暦
）

築
年
数

40年合計
事業費

第2期第1期 第3期 第4期

40年間合計　1486億円 ( 37.1億円/年 ) 

30年間合計　1179.4億円 ( 39.3億円/年 ) 

20年間合計　313億円 ( 15.6億円/年 ) 20年間合計　1173億円 ( 58.7億円/年 ) 

2057～2066年　306.6億円 ( 30.7億円/年 ) 2047～2056年　6.4億円 ( 0.6億円/年 ) 2037～2046年　266.8億円 ( 26.7億円/年 ) 2027～2036年　906.2億円 ( 90.6億円/年 ) 

●再編スケジュール

（単位：億円）

●再編案：小規模化が進んでいる「中央・片浦地域」「川東地域」「橘地域」で、今後20年間で「新しい学校」のモデル校を新築する

※三の丸小の建替えを片浦小と
の再編タイミングに合わせたた
め、前倒しになっています

中
央
・
片
浦
地
域

富
水
・
桜
井
地
域

川
東
地
域

橘
地
域

前半20年 後半20年

小学校：13校
中学校：６校

建替：３校

改築：０校

改築：８校
改修：２校

改築：３校

改築：４校

建替：10校

改築：２校

改築：４校

改築：１校 改築：１校

他の地域よりも学校規
模を維持しているため、

再編時期を後半へ

（ ）内は年間平均事業費

小学校：６校（-19校）

中学校：３校（-８校）

小中一貫校：６校

計15校（-21校）

改築基本設計
改築実施設計

改修基本設計
改修実施設計

改築

改修

改修：２校

整備指針より導入できる部分を
取り入れる
・インクルーシブ
・地域利用スペース
・放課後の活動スペース

新しい学校①

新しい学校②

新しい学校④

●整備スケジュール

合意形成
移行期間

合意形成
移行期間

合意形成
移行期間

合意形成
移行期間

合意形成
移行期間

分離統合

新しい学校③

改築：13校
改修：２校 改築：３校

配置案②

●整備スケジュール【地域バランスを考慮し、20年後までに各地域に「新しい学校」を新築する案】

分離統合

ああ

豊川小の敷地で
新校舎新築

富士見小の敷地で
新校舎新築

下中小の敷地で
新校舎新築

国府津小の敷地で
新校舎新築

報徳小の敷地で
新校舎新築

長寿命化に伴い
小中一貫校へ

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

協議・移行期間

千代中の敷地で
新校舎新築

3

2027～2046（20年） 2047～2066（20年）
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