
 
 

 

 

小田原城天守閣耐震改修等スケジュール（改正案） 

 
 

資料１ 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 　　　5月　　　　　6月　　　　　12月

予算措置

広報・周知

平成２３年度

議会報告

・基礎調査
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ委託）

・設計委託

外部検討委員会

庁内検討会 市
で
検
討

契約 調査実施：既存診断の再評価、耐震改修及び展示リニューアル計画

木造再建等の課題整理、バリアフリー等の検討

委員の選定 第１回委員会
第２回委員会

第３回委員会
第４回委員会

第1回検討会

報告書作成

記者発表

委員会方針決定

市へ結果報告

方
針
決
定
・
議
会
（
建
設
経
済
常
任
委
員
会
）
報
告

実
施
設
計

議
会
報
告

議
会
報
告

耐震改修工事
展示リニューアル

・耐震補強

・再ｱﾙｶﾘ化

耐
震
化
完
了
・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

６
月
補
正
予
算
案
提
出

基
本
設
計

展示ﾘﾆｭｰｱﾙ

HP掲載 HP掲載 HP掲載 HP掲載 HP掲載

公開

第2回検討会 第3回検討会 第4回検討会

第５回委員会

HP掲載

第６回委員会

第5回検討会



小田原城天守閣耐震改修等検討委員会の検討内容

補
強
方
針

耐
震
調
査
・
診
断
実
施

耐
震
改
修
工
事
計
画

展
示
方
針

小
田
原
城
天
守
閣
耐
震
改
修

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

反発度法中心に行われた平成
元年調査診断では不十分

長期にわたる持続検討必要

木造再建の継続検討

バ
リ
ア
フ
リ
ー
方
針

①既存耐震診断の再評価

市の展示方針を含めて
総合的考察が必要

＜検討＞

＜検討＞

【資料】復興天守閣の根拠資料　
【資料】小田原城天守閣に関する
　　　　史料調査　

小田原城天守閣コンクリート
強度調査最終報告及び
今後の調査計画

市内展示方針

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
計
画

平成24年度以降

＜指導＞

＜指導＞

＜指導＞

第２回委員会 第３回委員会 第４・５回委員会

4月

②建物の劣化調査

③耐震診断（一次診断法）

：亀裂等目視調査
：簡易式コンクリート圧縮強度測定試験調査
：コンクリートの中性化測定試験調査

②バリアフリー対応の可否
③耐震補強に伴う内部展示のリニューアル計画

②鉄筋コンクリート造その他、
　木造によらない再建の検討①既往研究資料等を用いた木造天守閣建設に係る検討

【資料】平成元年度天守閣
        　耐震診断の検討　

＜検討＞

＜検討＞天守閣の基礎的な耐震診断中間報告
　　　　耐震補強工法について

＜検討＞天守閣再建の検討について＜検討＞ ＜検討＞
耐震補強改修と木造天守閣再建の
各々についての利欠点

耐震補強改修と木造天守閣再建の
比較検討

内
部
構
造

面
積
変
化

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

①耐震補強計画案の検討

バリアフリー及び改修案の検討

１
天
守
閣
の
基
礎
的
な
耐
震
診
断

第 

６ 

回 

委 

員 

会

基
礎
的
耐
震
診
断
に
基
づ
く
改
修
及
び

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
計
画

天
守
閣
再
建
の
検
討

２

３

４

【資料5-1】史跡等における復元の条件
【資料5-2】木造再建事例　

　【資料3-1】バリアフリー対応の検討
　【資料3-2】現状小田原城天守閣の法令等
　　　　　　 の確認

　【資料4-1】小田原城天守閣展示リニューアル
　　　　　　 の考え方
　【資料4-2】天守閣展示リニューアル事例

＜検討＞バリアフリー対応等について

＜検討＞展示リニューアル計画について

【資料2-1】小田原城天守閣コンクリート
　　　　　 強度調査中間報告　
【資料2-2】耐震補強工法について
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